

令和3年度 小川小学校既存エアコン入替工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 小川 地内	
	実施・元	変更	
設計額	18,425,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和3年6月9日から令和3年9月21日まで	日間	
実施 (元) 設計額	小川小学校既存エアコン入替工事 ・入替工事 一式	変更  設計	

# 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9) × (8) / (3)	(15)=(12) - (6)
本工事費	16,750,000				
消費税相当額	(2)=(1) × 0.10	(7)=(6) × 0.10	(10)=(9) × 0.10	(13)=(12) × 0.10	(16)=(15) × 0.10
消費税相当額	1,675,000				
工事費計	(3)=(1) + (2)	(8)=(6) + (7)	(11)=(9) + (10)	(14)=(12) + (13)	(17)=(15) + (16)
工事費計	18,425,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
エアコン入替工事	実施・元	16,750,000	12,404,065	310,101	4,035,834	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	16,750,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,675,000				
	変 更					
総 計	実施・元	18,425,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
A. 機械設備工事	1式	7,926,220			
B. 電気設備工事	1式	4,477,845			
直接工事費計		12,404,065			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	310,101			
2. 諸経費	1式	4,035,834			
共通費計		4,345,935			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					H.31 公共建築工事積算基準 改修機械設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	310,101			
小計		310,101			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,908,396			
一般管理費等	1式	2,127,438			
小計		4,035,834			
共通費計		4,345,935			