

令和3年度 旧神納東小学校体育館トイレ等改修（ゼロ市債）工事		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市 上助測 地内	
	実 施・元	変 更	
設 計 額	22,176,000 円	円	
契 約 額	円	円	
（ 内 消 費 税 額 ）	2,016,000 円	円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 135日	工事日数 日	
	履行期限 令和4年8月5日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 建築工事 一式	変更	
		設計概要	

## 設 計 概 要 ・ そ の 他

旧神納東小学校体育館男女トイレの改修及び多機能トイレ新設工事です。

### 設計単価根拠

令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価

機械積算実務マニュアル	2021版(積算マ)
改修機械積算実務マニュアル	2021版(改修積算マ)
電気積算実務マニュアル	2021版(電気積算マ)
建築積算実務マニュアル	2021版(建積マ)
建築コスト情報	2022-1月号(コスト)
建設物価	2022-2月号(建物)
メーカー設計価格	
業者見積	2022年2月徴収

- ・共通仮設費率及び共通仮設費の算定において対象外となるものは処分費です。
- ・現場管理費率及び現場管理費の算定において対象外となるものは処分費です。
- ・一般管理費の算定において率分の補正はありません。

### 工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
旧神納東小学校体育館トイレ 等改修（ゼロ市債）工事	元	20,160,000	14,760,462	417,917	4,981,621	改修機械設備 工期4.5ヶ月
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	20,160,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	2,016,000				
	変更・実施					
総 計	元	22,176,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

直接工事費 内訳書

( 4 )

名称	摘要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備考
A	機械設備工事				
	1. 衛生器具設備工事	1 式	5,792,720		
	2. 配管設備工事	1 式	1,103,580		
	3. 換気設備工事	1 式	263,710		
	4. 撤去工事	1 式	189,730		
	計		7,349,740		
B	電気設備工事				
	1. 幹線設備工事	1 式	390,850		
	2. 電灯設備工事	1 式	210,490		
	3. コンセントその他工事	1 式	405,100		
	4. 火災報知器設備	1 式	117,930		
	5. 撤去工事	1 式	18,660		
	計		1,143,030		

## 直接工事費 内訳書

( 5 )

	名 称	摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
C	建築工事					
	1. 男子トイレ改修	1 式	200,694			
	2. 女子トイレ改修	1 式	251,892			
	3. 多機能トイレ新設	1 式	1,422,985			
	4. 多機能トイレ前ホール側改修	1 式	354,575			
	5. 水呑場改修	1 式	590,716			
	6. 器具庫1、2改修	1 式	466,719			
	7. 建具工事	1 式	2,287,860			
	8. サイン等工事	1 式	179,550			
	9. アスベスト含有調査及び対策費	1 式	426,255			
	10. 廃棄物運搬処分費	1 式	86,446			
	計		6,267,692			
	直接工事費計		14,760,462			

共通費内訳書

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費		1	式	417,917			
2. 諸経費							
現場管理費		1	式	2,454,626			
一般管理費		1	式	2,526,995			
計				5,399,538			