

令和4年度				調 査	
朝日第4水源導水管改良工事			【実施】設計書		設 計
事業名	工事番号	工事日数 290 日間	令和4年6月8日	着 手	
	改高朝第2号		令和5年3月24日	竣 工	
実施設計額		57,211,000 円	工 事 地 名		
変更設計額		円	村上市 猿沢 地内		
実施請負額		円			
変更請負額		円			
実施 工事概要		導水管改良工事 ・ 導水管布設工 DIP φ 200mm L=606.5m ・ 電気計装工 N=1式			

村 上 市

## 設計変更理由書


## 消費税総括表

朝日第4水源導水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	① 52,010,000	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
消費税等相当額	②=①×0.1 5,201,000	⑤=④×0.1	⑧=⑦×0.1	⑪=⑩×0.1	⑭=⑬×0.1
工事費計	③=①+② 57,211,000	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭

( ) 算定方法による算定額明細書

費目	種目別	施設別	工種別	単位	算定方法による算定額				備考
					変更前		変更後		
					数量	金額	数量	金額	
本工事費	直接工事費			式	1.0	30,746,893			
		内 管材費		式	1.0	15,118,590			第1号明細表
		内 処分費		式	1.0	1,013,700			第5号明細表
		内 桁等購入費		式	-				
		内 鋼橋門扉等工場原価		式	-				
	共通仮設費	計		式	1.0	3,274,774			第3,4号設計書
		内 共通仮設費率分	(1,000円未満切捨て)	式	1.0	3,037,000			
	純工事費					34,021,667			
		現場管理費	(1,000円未満切捨て)	式	1.0	9,757,000			
	工事原価					43,778,667			
		一般管理費	(端数整理)	式	1.0	8,231,333			
	工事価格		(10,000円未満切捨て)			52,010,000			
		消費税等相当額		式	1.0	5,201,000			
	工事費	合計				57,211,000			