

		令和	4 年 6 月 30 日			
令和 4 年度 工事番号		審査				
神林農村環境改善センター給水配管改修工事		設計				
		検算				
工事日数	令和 4 年 8 月 3 日 着工 令和 4 年 10 月 1 日 竣工	60 日間				
設 計 概 要	○本工事は、既設給水配管の改修工事である					
	工事概要 構造：既存建物 鉄筋コンクリート造り 2階建て					
	経年劣化により漏水してる可能性のある床埋設配管の使用を取止め、配管改修する工事である。					
施工場所： 村上市岩船駅前地内						

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
給水配管改修工事	実施・元	4,370,000	3,025,030	74,337	1,270,633	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	4,370,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	437,000				
	変 更					
総 計	実施・元	4,807,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
給水配管改修工事					
1. 衛生器具・機器設備工事	1式	536,860			
2. 配管工事	1式	2,445,890			
3. 電気設備工事	1式	8,990			
4. 撤去工事	1式	33,290			
直接工事費 計		3,025,030			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	74,337			
2. 諸経費	1式	1,270,633			
共通費 計		1,344,970			