

令和4年度			調査	
滝矢川改修事業に伴う平林地内水管橋架設工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	工事日数50日間	令和5年2月1日	着手
	改神第8号		令和5年3月22日	竣工
実施設計額	5,401,000 円		委託地名	
変更設計額			村上市 平林地内	
実施請負額				
変更請負額				
実施設計概要	施工延長 L=22.6m HPPE φ150 L=16.4m HPPE φ150 (被覆管) L= 6.2m 【水管橋】 仕切弁 N= 1 基 仮設管撤去工 L=34.4m			

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

滝矢川改修事業に伴う平林地内水管橋架設工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
業務価格	① 4,910,000	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
消費税相当額	② 491,000	⑤	⑧	⑪	⑭
業務委託費	③ 5,401,000	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2022-12-20		
	当世代	前世代	
一般管理費補正(前払金支出) 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
φ 150配水管	1	式		767,109	
資材費	1	式		680,443	
労務費	1	式		86,666	
水管橋	1	式		1,662,821	
資材費	1	式		1,466,200	
労務費	1	式		57,613	
土工	1	式		139,008	
仮設管撤去	1	式		298,777	
労務費	1	式		65,890	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
土工	1	式		232,887	
【 直接工事費計 】				2,728,707	
共通仮設費率額	1	式		308,000	
共通仮設費積上額	1	式		6,817	
技術管理費	1	式		6,817	
【 共通仮設費計 】				314,817	
【 純工事費 】				3,043,524	
現場管理费率額	1	式		933,000	
【 現場管理費計 】				933,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事原価 】				3,976,524	
一般管理費率額	1	式		935,167	
【 一般管理費計 】				933,476	
【 工事価格 】				4,910,000	
【 消費税等相当額 】				491,000	
【 工事費計 】				5,401,000	