

向ヶ丘保育園空調設備改修電気設備工事		実施 変更	設計書	審査	
				設計	
工事期間	令和6年4月17日 ~ 令和6年7月29日				
実施 元 設計額	11,121,000 円		施工地名		
変更 設計額	円		村上市 小出 地内		
実施 元 請負額	円				
変更 請負額	円				
実施 元 設計概要	向ヶ丘保育園空調設備改修電気設備工事		変更 設計概要		
	保育室(ひまわり・ひよこ・いちご・もも				
	・さくら1.2・ゆり1.2・すみれ1.2)と				
	職員室の空調設備改修に伴う電気設備工事				

村上市

設計概要・その他

向ヶ丘保育園（村上市小出832番地1）保育室と職員室の空調設備改修に伴う電気設備工事とする。

- ※ 契約及び工事は村上市財務規則及び村上市建設工事請負基準約款に準じます。
- ※ 施工時期については、園長、担当係と相談の上実施することとしますが、基本的に、向ヶ丘保育園は平日、土曜日、休日
は開園しているので、施工については、保育園の運営に支障がないようお願いいたします。
（施工は、土曜日、日曜日を含んだ作業となる場合があります。）
- ※ このほか、問題が生じた場合はその都度協議し決定することとします。

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
電気設備工事	実施・元	10,110,000	6,864,020	225,849	3,020,131	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	10,110,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,011,000				
	変 更					
総 計	実施・元	11,121,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
電気設備工事					
1. 変電設備増設工事	1式	2,303,000			
2. 幹線設備工事	1式	2,119,700			
3. エアコン電源等設備工事	1式	2,354,110			
4. 撤去工事	1式	87,210			
直接工事費 計		6,864,020			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	225,849			
2. 諸経費	1式	3,020,131			
共通費 計		3,245,980			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費内訳明細書					令和5年版 公共建築工事積算基準 共通費（改修電気設備工事） 工期3.5ヶ月
直接工事費	1式	6,864,020			
共通仮設費	1式	225,849			処分費計上しない6,864,020-20,110 6,843,910×3.30%
純工事費 計		7,089,869			
純工事費	1式	7,089,869			
現場管理費	1式	1,633,114			処分費計上しない 7,089,869-20,110 7,069,759×23.10%
工事原価 計		8,722,983			
工場原価	1式	8,722,983			
一般管理費等	1式	1,387,017			8,722,983×15.94%
					一般管理費で 万未満切り捨てる 1,390,443-3,426=1,387,017
工事価格 計		10,110,000			