

令和6年度 村上市屋内遊び場網戸設置工事		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市 上助測 地内	
	実 施・元	変 更	
設 計 額	1,870,000 円	円	
契 約 額	円	円	
(内 消 費 税 額)	170,000 円	円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 63日	工事日数 日	
	履行期限 令和6年8月13日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	村上市屋内遊び場屋網戸設置工事 一式	変更 設計概要	

設計概要・その他

村上市屋内遊び場（村上市上助淵661番地1）の各所に網戸を設置する。

- ※ 村上市屋内遊び場は午前9時から午後4時まで開館しており、平日、土日祝日も開館しています。
村上市屋内遊び場の運営の支障とならないよう配慮の上施工してください。
村上市屋内遊び場は工事期間中でも利用者など不特定多数の方がご利用していますので、安全性を確保した上で施工してください。
- ※ 工程の調整は、施工業者、こども課の二者で行います。
- ※ 施工前、施工中に生じた疑義は、随時こども課と協議してください。

工事費総括表

名 称	棟	実施変更 設計の別	直接工事費と 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		摘 要
					共通仮設費	諸経費	
屋内遊び場 網戸設置工事		実 施 ・元・					
		変 更					
工事価格		実 施 ・元・	1,700,000	899,220	71,038	729,742	
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
消費税等相当額		実 施 ・元・	170,000				
		変 更					
総 計		実 施 ・元・	1,870,000				
		変 更					
差引増減額							

直接工事内訳書

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 2階ギャラリー網戸設置		1	式	745,900			
2. 1階非常口網戸設置		1	式	153,320			
直接工事費	計			899,220			

共通費内訳書

名称	摘要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備考
1. 共通仮設費		1	式	71,038			
2. 諸経費							
現場管理費		1	式	486,487			
一般管理費		1	式	243,255			
計				800,780			