

みのり保育園空調設備改修電気設備工事		実 施 変 更	設 計 書	審 査	
				設 計	
工 事 期 間		令和6年10月23日 ～ 令和7年2月3日			
実 施 元	設 計 額	10,197,000 円		施 工 地 名	
変 更	設 計 額	円		村上市 北新保 地内	
実 施 元	請 負 額	円			
変 更	請 負 額	円			
実 施 元 設計概要	みのり保育園空調設備改修電気設備工事		変 更 設計概要		
	保育室（ひまわり・ひよこ・いちご・もも・さくら1.2・ゆり1.2・すみれ1.2）と職員室、職員休憩室、調理員室の空調設備改修に伴う電気設備工事				

村 上 市

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
空調設備改修電気設備工事	実施・元	9,270,000	6,236,498	206,984	2,826,518	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	9,270,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	927,000				
	変 更					
総 計	実施・元	10,197,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
電気設備工事					
1. 変電設備増設工事	1式	2,338,000			
2. 幹線設備工事	1式	1,683,208			
3. エアコン電源等設備工事	1式	2,127,430			
4. 撤去工事	1式	87,860			
直接工事費 計		6,236,498			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	206,984			
2. 諸経費	1式	2,826,518			
現場管理費	1式	1,546,591			
一般管理費等	1式	1,279,927			
共通費 計		3,033,502			