

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

市道浜新田松山線ほか石綿管改良工事 (2工区)

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	50,930,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	5,093,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	56,023,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2025-04-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(通期)		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
配水管布設工 DCIP φ 250(週休2日(通期))	1	式		24,519,366	
資材費	1	式		14,860,362	
労務費(週休2日(通期))	1	式		2,132,298	
土工(週休2日(通期))	1	個	7,526,706	7,526,706	
分岐・既設配水管接続工(週休2日(通期))	1	式		975,967	
資材費	1	式		794,937	
労務費(週休2日(通期))	1	式		69,085	
土工(週休2日(通期))	1	個	111,945	111,945	
給水管布設工(週休2日(通期))	1	式		1,353,798	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		960,167	
労務費(週休2日(通期))	1	式		179,007	
土工(週休2日(通期))	1	式		210,326	
本復旧工(週休2日(通期))	1	式		4,298	
仮設工(週休2日(通期))	1	式		3,125,688	
仮設工(週休2日(通期))	1	式		3,125,688	
【 直接工事費計 】				29,974,819	
共通仮設費率額	1	式		2,956,000	
共通仮設費積上額	1	式		218,538	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費	1	式		67,758	
技術管理費(週休2日(通期))	1	式		150,780	
【 共通仮設費計 】				3,174,538	
【 純工事費 】				33,149,357	
現場管理費率額	1	式		9,741,000	
【 現場管理費計 】				9,741,000	
【 工事原価 】				42,890,357	
一般管理費率額	1	式		8,039,643	
【 一般管理費計 】				8,039,643	

