

令和7年度					調査	
烏川1-2号雨水幹線工事に伴う配水管改良工事（1工区）					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	補改荒第4号	工事日数	155	日間	竣工	
実施設計額		6,897,000円			工 事 地 名	
変更設計額		円			村上市坂町地内	
実施請負額		円				
変更請負額		円				
実 施 工事概要	施工延長L=15.1m 配水管布設工HPPE φ100 L=15.1m 仮設管布設工SUS(レンタル管) 100A L=26.2m			変 更 工事概要		

設 計 変 更 理 由 書					

消 費 税 総 括 表					
鳥川1-2号雨水幹線工事に伴う配水管改良工事（1工区）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	6,270,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	627,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	6,897,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2025-08-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(通期)		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
本設HPPE φ 100（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		461,474	
資材費	1	式		237,662	
労務費（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		60,547	
土工費（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		163,265	
仮設工（週休2日通期）	1	式		49,878	
仮設工（週休2日通期）	1	式		49,878	
*** 仮設工事費 ***					
仮設 SUS 100A（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		2,469,639	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		1,289,180	
労務費（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		905,426	
土工費（冬期補正2%）（週休2日通期）	1	式		275,033	
仮設工(週休2日通期)	1	式		149,634	
仮設工(週休2日通期)	1	式		149,634	
【 直接工事費計 】				3,130,625	
共通仮設費率額	1	式		383,000	
共通仮設費積上額	1	式		268,774	
運搬費	1	式		243,140	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費(週休2日通期) (冬期補正)	1	式		25,634	
【 共通仮設費計 】				651,774	
【 純工事費 】				3,782,399	
現場管理費率額	1	式		1,299,000	
【 現場管理費計 】				1,299,000	
【 工事原価 】				5,081,399	
一般管理費率額	1	式		1,188,601	
【 一般管理費計 】				1,188,601	
【 工事価格 】				6,270,000	

本工事内訳書

[illegible]