

【官民連携事業化に向けたこれまでの取組と今後のスケジュール】



官民連携事業の全体計画

- R5.6 第1回サウンディング型市場調査
- R5.8 市の施設案、ゾーニング案の公表
- R6.3 第1回ワークショップ(市民・団体、学生)
- R6.3 第2回サウンディング型市場調査

- R6.5 市のゾーニング案の変更
- R6.6～7 第2・3回ワークショップ(市民・団体、学生)
- R6.8～10 事業者向け官民連携勉強会・ワークショップ)

- R7 先導的官民連携支援事業によるPPP事業導入の推進
- R7 エリアプラットフォーム(仮)設立準備会(計4回予定)

- R8 エリアプラットフォーム(仮)設立
- R8 事業化、PPP導入に係る意思決定
- R9 事業者選定

- R10～11 第2期整備着手

- R12 供用開始予定

現在地

来年度以降
のプロセス