

【官民連携事業化に向けたこれまでの取組と今後のスケジュール】

2023
(R5年度)

2024
(R6年度)

2025
(R7年度)

2026
(R8年度)

2027
(R9年度)

2028
(R10年度)

2029
(R11年度)

2030
(R12年度)

...

官民連携事業の全体計画

- R5.6 第1回サウンディング型市場調査
- R5.8 市の施設案、ゾーニング案の公表
- R6.3 第1回ワークショップ（市民・団体、学生）
- R6.3 第2回サウンディング型市場調査
 - R6.5 市のゾーニング案の変更
 - R6.6～7 第2・3回ワークショップ（市民・団体、学生）
 - R6.8～10 事業者向け官民連携勉強会・ワークショップ

- R7 先導的官民連携支援事業によるPPP事業導入の推進
- R7.9 第1回エリアプラットフォーム（仮）設立準備会
- R7.11 第2回エリアプラットフォーム（仮）設立準備会
- R7.12 第3回エリアプラットフォーム（仮）設立準備会
- R8.1 第4回エリアプラットフォーム（仮）設立準備会（予定）

現在地

来年度以降
のプロセス

- R8 エリアプラットフォーム（仮）設立
- R8 事業化、PPP導入に係る意思決定
- R9 事業者選定

● R10～11 第2期整備着手

● R12 供用開始予定