

# 【官民連携事業化に向けたこれまでの取組と今後のスケジュール】



官民連携事業の全体計画

- R5.6 第1回サウンディング型市場調査
- R5.8 市の施設案、ゾーニング案の公表
- R6.3 第1回ワークショップ(市民・団体、学生)
- R6.3 第2回サウンディング型市場調査
  - R6.5 市のゾーニング案の変更
  - R6.6～7 第2・3回ワークショップ(市民・団体、学生)
  - R6.8～10 事業者向け官民連携勉強会・ワークショップ)
- R7 先導的官民連携支援事業によるPPP事業導入の推進
- R7.9 第1回エリアプラットフォーム(仮)設立準備会
- R7.11 第2回エリアプラットフォーム(仮)設立準備会
- R7.12 第3回エリアプラットフォーム(仮)設立準備会
- R8.1 第4回エリアプラットフォーム(仮)設立準備会
- R8 エリアプラットフォーム(仮)設立
- R8 事業化、PPP導入に係る意思決定
  - R9 事業者選定
  - R10～11 第2期整備着手
  - R12 供用開始予定