

# 【官民連携事業化に向けたこれまでの取組と今後のスケジュール】



官民連携事業の全体計画

- R5 サウンディング型市場調査(第1回、第2回)
- R5.8 市の施設案、ゾーニング案の公表(8/31)
- R5~6 市民向けワークショップ実施(市民、団体・学生)
- R6 市のゾーニング案の変更(5/31)
- R6 官民連携勉強会・ワークショップ
- R7 先導的官民連携支援事業による官民連携導入可能性調査
- R7 エリアプラットフォーム設立準備会の実施(計4回)

今年度の取組

- R8 エリアプラットフォーム設立準備会の実施(継続)
- R8 エリアプラットフォーム設立、エリアビジョンの策定
- R8 大規模跡地を対象とした社会実験の実施(エリアプラットフォーム)
- R8 施設機能・規模検討、事業方式の検討・選定
- R8 官民連携事業化の意思決定

●R9 事業者選定

●R10~11 第2期整備着手

●R12 供用開始予定