

報告1 令和8年度第2次村上市地域公共交通計画策定について

1 目的

本業務は、村上市地域公共交通活性化協議会が令和3年3月に策定した村上市地域公共交通計画（以下「第1次計画」という。）が令和8年度をもって計画期間を終了することを踏まえ、国の都市政策・交通政策の方向性等最新の動向並びに令和9年度を始期とする第4次村上市総合計画及び村上市立地適正化計画との整合を図りつつ、第2次村上市地域公共交通計画の策定を実施するものです。

2 地域公共交通計画の構成と作業内容

地域公共交通計画の構成と作業内容は以下のとおりです。

なお、昨年度に検討・整理した内容で一部令和7年度データへの追加更新が必要な箇所があるため、それらは今年度業務にて対応します。

※令和7年度に実施した「第2次村上市地域公共交通計画策定のための実態調査等支援業務」の受託事業者であるエヌシーイー株式会社を、令和8年度も引き続き受託事業者として契約しております。

<計画の構成>

 : R8年度に主となる作業内容

1. 計画の背景・目的等

→策定の背景・目的、計画の位置付け、計画期間などを整理

2. 社会状況及び公共交通の現状整理

→昨年度整理し、今年度は令和7年度分を追記更新

3. 第1次計画の評価

→昨年度評価し、今年度は令和7年度分を追記更新

4. 公共交通の課題整理

→昨年度整理し、今年度は令和7年度データを踏まえ必要に応じて修正

5. 基本方針・目標

→昨年度整理した計画の方向性を踏まえながら今年度検討するとともに、今年度策定中の総合計画や立地適正化計画との整合を図る

6. 交通施策・事業

→関係事業者等にヒアリング等を行いながら実効性の高い計画とする

3 地域公共交通計画策定のスケジュール予定

令和8年度における計画策定のスケジュール予定は以下のとおりです。地域公共交通計画の策定は、検討・整理した結果を協議会に諮りながら進めます。

表：スケジュール予定

作業工程	令和8年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
村上市地域公共交通活性化協議会(想定)			■ 会議①		□ (会議)				■ 会議②			■ 会議③
※協議会の開催時期と協議内容 会議① R8.6 : 作業項目・スケジュールの協議 (会議) R8.8 : 将来像・方針・目標、施策項目の協議 会議② R8.12: 計画素案の協議 会議③ R9.2 : 計画の承認												
1 第2次地域公共交通計画策定												
(1) 社会状況及び公共交通基礎データの更新	●	データ整理	→	補足整理	→							
(2) 上位・関連計画との整合		●	→	→	→	→	→	→				
(3) 目指す将来像、基本方針、基本目標等の提案		●	→	→	→							
(4) 目標を達成するために行う事業及びその実施主体等の検討			●	→	→	→	→	→				
(5) 第2次地域公共交通計画(案)の策定								●	→	→	→	
※パブリックコメント										●	→	