

市道下助渕20号線配水管改良工事				調査		
				設計		
事業名		工事番号		着手		
		改神第2号		竣工		
工事日数		70		日間		
実施設計額		2,970,000		円		
変更設計額				円		
実施請負額				円		
変更請負額				円		
実施		施工延長L=36.6m 配水管布設工HPPE φ75 L=36.6m 給水管布設工N=2箇所		変		更
工事概要				工事概要		

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表

市道下助湧20号線配水管改良工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	2,700,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	270,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	2,970,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2026-08-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 週休2日(月単位)		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【HPPE φ 75 本線】					
資材費	1	式		213,162	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		78,688	
土工(週休2日(月単位))	1	式		559,754	
小計	1	式		851,604	
【給水管】					
資材費	1	式		133,361	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		63,612	
土工(週休2日(月単位))	1	式		95,156	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	式		292,129	
【仮設工】					
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		267,750	
小計	1	式		267,750	
【 直接工事費計 】				1,411,483	
うち材料費				589,920	
うち労務費				665,241	
共通仮設費率額	1	式		189,000	
共通仮設費積上額	1	式		13,671	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式		13,671	
【 共通仮設費計 】				202,671	
【 純工事費 】				1,614,154	
現場管理費率額	1	式		589,000	
【 現場管理費計 】				589,000	
【 工事原価 】				2,203,154	
うち安全衛生経費				59,871	
一般管理費率額	1	式		496,846	
【 一般管理費計 】				496,846	

本工事内訳書

[illegible]