

令和4年度 保内学校給食共同調理場ボイラー改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 下鍛冶屋 地内	
	実施・元	変更	
設計額	18,007,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和4年6月15日から令和4年9月28日まで	日間	
実施 (元) 設計額	保内学校給食共同調理場ボイラー改修工事 ・改修工事 一式	変更 設計	

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	16,370,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	1,637,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	18,007,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
調理場ボイラー改修工事	実施・元	16,370,000	12,109,800	302,426	3,957,774	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	16,370,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,637,000				
	変 更					
総 計	実施・元	18,007,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
調理場ボイラー改修工事					
1. 機器設備工事	1式	7,655,000			
2. 給湯配管設備工事	1式	2,391,160			
3. 蒸気配管設備工事	1式	1,299,800			
4. 電気設備工事	1式	12,820			
5. 撤去工事	1式	751,020			
直接工事費 計		12,109,800			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	302,426			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,877,510			
一般管理費	1式	2,080,264			
共通費計		4,260,200			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					令和3年版公共建築工事積算基準 改修機械設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	302,426			
小計		302,426			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,877,510			
一般管理費等	1式	2,080,264			
小計		3,957,774			
共通費計		4,260,200			