

令和4年度		調査	
県道村上朝日線河川堤防改良に伴う送水管撤去工事 【実施】 設計書		設計	
事業名	工事番号	着手	
	簡改村第3号	工事日数 80 日間	竣工
実施設計額	14,916,000 円	工事地名	
変更設計額	円	村上市 羽下ヶ淵ほか 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施	送水管撤去工 ・ φ100mm DCIP L=866m		
工事概要		工事概要	

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

県道村上朝日線河川堤防改良に伴う送水管撤去工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	① 13,560,000	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
消費税等相当額	② 1,356,000	⑤	⑧	⑪	⑭
工事費計	③ 14,916,000	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2022-05-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② *1.1 金銭的保証を必要 +0.04% する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
土工	1	式		5,034,011	
撤去工	1	式		3,914	
管布設工	1	式		148,726	
安全費	1	式		1,209,000	
【 直接工事費計 】				6,395,651	
共通仮設費率額	1	式		1,144,000	
【 共通仮設費計 】				1,144,000	
【 純工事費 】				7,539,651	
現場管理費率額	1	式		3,453,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 現場管理費計 】				3,453,000	
【 工事原価 】				10,992,651	
一般管理費率額	1	式		2,567,349	
【 一般管理費計 】				2,567,349	
【 工事価格 】				13,560,000	
【 消費税等相当額 】				1,356,000	
【 工事費計 】				14,916,000	