

令和5年度			調査	
桃川地内配水管改良工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手		
	改神第7号	工事日数 100 日間	竣工	
実施設計額	16,951,000 円		工事地名	
変更設計額			村上市 桃川 地内	
実施請負額				
変更請負額				
実施 工事概要	施工延長L=512m ・配水管布設工HPPE φ 50 L=512m ・給水管布設工N=1戸			

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

桃川地内配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	15,410,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,541,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	16,951,000				

総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2023-07-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
桃川	1	式		8,015,145	
本管	1	式		2,268,431	
本管材料費	1	式		1,490,080	
本管労務費	1	式		778,351	
給水管	1	式		96,191	
給水管材料費	1	式		70,049	
給水管労務費	1	式		26,142	
土工	1	式		5,650,523	
土工	1		5,092,823	5,092,823	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工	1	式		557,700	
仮設費	1		557,700	557,700	
【 直接工事費計 】				8,015,145	
共通仮設費率額	1	式		1,118,000	
共通仮設費積上額	1	式		159,800	
技術管理費	1	式		159,800	
【 共通仮設費計 】				1,277,800	
【 純工事費 】				9,292,945	
現場管理費率額	1	式		3,439,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 現場管理費計 】				3,439,000	
【 工事原価 】				12,731,945	
一般管理费率額	1	式		2,678,055	
【 一般管理費計 】				2,678,055	
【 工事価格 】				15,410,000	
【 消費税等相当額 】				1,541,000	
【 工事費計 】				16,951,000	