議会のペーパーレス化　検討スケジュール（案）

	令和4年度						令和5年度												令和6年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会	燕市議会行政視察		第4回定例会			第1回定例会			市議会議員補欠選挙	第2回定例会		第3回定例会			第4回定例会			第1回定例会	市議会議員一般選挙	臨時会	第2回定例会			第3回定例会			第4回定例会			第1回定例会
タブレット導入（議会側）														予算要求（タブレット導入）		機種選定（プロポーザル・提案書による業者決定）			契約		構築作業			検証作業 操作研修			運用開始（12月定例会） ▲試行 ※紙併用		運用開始（3月定例会） ◆本稼働 ※紙併用	
				システムのデモンストレーション、導入内容検討、見積書入手など																										
				運用方法検討、業務見直しなど																	運用方法決定（会議規則改正など）			運用方法見直し、業務見直しなど						
導入環境整備（理事者側）		予算要求（導入環境整備に係る調査・設計業務委託）							導入環境整備に係る調査・設計					予算要求（導入環境整備に係る工事）						導入環境整備に係る工事										
				運用方法検討、業務見直しなど																	運用方法決定			運用方法見直し、業務見直しなど						