『第２次村上市立小・中学校望ましい教育環境整備計画方針』

【学校統合検討】スキーム・スケジュール

第1回
8月下旬

各学校区
意見交換等
(任意)

各統合ごと進
捗状況により
第2回を開催

令和６年									令和７年
４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	1月～3月
説明会 PTA・区長会		統合アンケート	Ⅰ統合検討会 (学校ごと)	Ⅱ合同検討会 (統合ごと)					Ⅲ統合推進委員会 (統合ごと)

統合説明会
・PTA総会(14校)
・地区区長会
(７地区区長会)
・保育園・幼稚園
(4地区)
実施期間
4/5～5/10

統合アンケート
■対象：
①村上第一中・村上東中
②岩船中・神林中
→中学校・小学校
③朝日地区小学校
→小学校・保育園等
■調査期間：5/31～6/10
（結果集計6月中旬）

【Ⅰ統合検討会】(学校ごと)
6月24日(月)～7月3日(水)_7か所で開催

開催構成員：小・中PTA役員、朝日地区は保育園保護者代表)・学校運営協議会委員・地区区長代表

・これまでの経過
・アンケート結果
・統合への合意形成

【Ⅱ合同検討会】(統合ごと)
7月末まで構成員選出
第1回：8月下旬
・合同統合検討会の役割
・これまでの経過及びアンケート結果
・両校の学校環境について
・今後の予定について
・統合形態
・他合同検討会の情報共有
任意：各学校区単位で方向性について意見交換(任意開催)
第2回目以降：10月下旬
・統合により使用する学校
・統合形態

【Ⅲ統合推進委員会】
第1回目をR7.1月中に開催