
村上岩船地域５市町村合併協議会　合併市町村基本計画登載事業一覧（平成24年度末の状況） （単位：千円）

事業計画額

H20 H21 H22 H23 H24 H25

1 消防署荒川分署（仮称）建設事業 174,050 162,801 完了

2 移動図書館車整備事業 20,000 9,185 0 9,867 完了

3 生涯学習センター・図書館ネットワーク整備事業 700,000 0 59,944 5,839 41,571 486,900 完了

4 地区生涯学習拠点施設整備事業（山北） 206,000 0 0 0 0 0 0 未着手

5-1 地域情報基盤整備事業（神林） 712,000 0 3,917 872,987 完了

5-2 地域情報基盤整備事業（山北） 366,320 361,563 完了

6 荒川地区統合保育園整備事業 655,000 0 0 2,363 0 24,267 727,129 実施中

7 神林東保育園（仮称）建設事業 461,889 完了

8 神林西保育園（仮称）建設事業 468,494 417,104 14,413 完了

9 地域防災基盤整備事業（荒川） 61,000 25,905 9,721 9,253 9,879 3,747 3,700 実施中

10 防災行政無線整備事業 816,842 262,184 3,253 486,329 完了

11 高速道路アクセス道路整備事業 740,000 107,300 437,939 158,251 231,193 32,681 100,500 実施中

12 埋蔵文化財センター建設事業 697,600 0 0 0 0 0 0 未着手

13 山北総合支所建設事業 635,000 0 0 345 33,325 319,766 完了

14-1 小中学校整備事業（村上） 2,013,074 121,098 701,970 1,124,445 完了

14-2 小中学校整備事業（荒川） 550,100 356,307 0 176,059 0 0 0 実施中

14-3 小中学校整備事業（神林） 300,000 0 0 0 0 0 0 未着手

14-4 小中学校整備事業（朝日） 255,000 0 0 9,450 189,596 完了

15-1 上水道整備事業（村上） 1,825,220 274,000 259,144 133,894 191,900 42,094 179,519 実施中

15-2 上水道整備事業（荒川） 1,930,000 124,707 114,574 183,615 373,715 379,628 446,635 実施中

16-1 簡易水道施設整備事業（村上） 577,455 275,397 301,011 169,966 222,108 完了

16-2 簡易水道施設整備事業（神林） 50,000 0 2,604 0 0 0 2,951 実施中

16-3 簡易水道施設整備事業（朝日） 309,000 0 2,709 0 0 105,342 186,918 実施中

17-1 公共下水道整備事業（村上） 8,955,611 1,256,268 1,453,936 972,355 905,709 942,522 1,917,676 実施中

17-2 公共下水道整備事業（荒川） 4,375,173 680,701 626,531 781,986 955,744 603,902 612,844 実施中

18 農業集落排水整備事業 3,639,030 1,205,672 1,140,670 230,042 13,770 107,777 23,875 実施中

22 環境基本計画策定事業 20,000 0 11,163 7,488 完了

23 魅力ある集落づくり事業 24,000 1,669 977 1,084 641 完了

24 百姓やってみ隊推進事業 40,000 2,947 2,936 2,795 2,840 2,822 2,872 実施中

25 地域産材利用住宅等建築奨励事業 40,000 6,634 6,457 9,138 5,732 13,693 16,000 実施中

新潟県への要望事業 （単位：千円）

計画事業費

H20 H21 H22 H23 H24 H25

19 岩船東部線（仮称）林道開設事業 未定 0 0 0 0 0 0 未着手

20 県営かんがい排水事業（三面左岸地区） 260,000 2,533 13,669 9,523 24,520 15,000 57,980 実施中

21 道路整備事業（松山～瀬波上町） 未定 0 0 0 0 0 0 未着手

事業執
行状況

事業執
行状況

番号 事業名
実施事業費

番号 事業名
事業実績額

計画額

計画額

資料 １


