
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年03月08日

計画の名称 地域の生活向上のため安全・安心に暮らせる道づくり

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 阿賀野市,聖籠町,胎内市,五泉市,加茂市,小千谷市,南魚沼市,妙高市,糸魚川市,佐渡市,燕市,弥彦村,田上町,村上市,阿賀町,出雲崎町,見附市

計画の目標 　地域の生活に密着した道路の整備により、公共施設や主要路線へのアクセスや通勤、通学の際の通行環境の向上、地域間の交流の円滑化を図り、生活の利便性を向上させるとともに、雪や災害に強く安全・安心に暮らせる地域を形成する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               7,026  Ａ               7,015  Ｂ                   0  Ｃ                  11  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.15 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H27当初 H29末 H31末

   1 整備計画に記載の交付団体のすれ違い可能な道路延長を60.7%（H27年度）から61.7%（H31年度）に向上させる。

すれ違い可能な道路延長 61% % 62%

＝（整備計画に記載交付団体の整備済延長）／（整備計画に記載交付団体の道路管理延長）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

・糸魚川市定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：A01-020

1 案件番号： 0000377546



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 阿賀野市 直接 － 市町村

道

交安 野地城中潟線 現道拡幅　L=1.00km 阿賀野市  ■  ■  ■  ■  ■       1,035 －

A01-002

道路 一般 阿賀野市 直接 － 市町村

道

交安 牧島小境線 現道拡幅　L=0.38km 阿賀野市  ■  ■  ■  ■  ■         117 －

A01-003

道路 一般 阿賀野市 直接 － 市町村

道

交安 弥生町上中野目線 現道拡幅　L=0.36km 阿賀野市  ■  ■  ■  ■  ■          30 －

A01-004

道路 一般 阿賀野市 直接 － 市町村

道

交安 中山口南線 現道拡幅　L=0.08km 阿賀野市  ■  ■  ■  ■  ■          82 －

A01-005

道路 一般 阿賀野市 直接 － 市町村

道

交安 安野川右岸線 冠水標示板 阿賀野市  ■          19 －

A01-006

道路 一般 阿賀野市 直接 － 市町村

道

交安 （他）安野川右岸線（第

２工区）

現道拡幅　L=0.59km 阿賀野市  ■  ■  ■  ■          12 －

1 案件番号：  0000377546



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-007

道路 一般 聖籠町 直接 － 市町村

道

改築 （他）次第浜山辺川線 バイパス　L=1.24km 聖籠町  ■          26 －

A01-008

道路 一般 胎内市 直接 － 市町村

道

改築 （他）ゆりヶ丘・高野橋

線ほか

バイパス　L=0.60km 胎内市  ■          88 －

A01-009

道路 一般 五泉市 直接 － 市町村

道

改築 三本木中野３号線 バイパス　L=1.00km 五泉市  ■  ■  ■  ■         324 －

A01-010

道路 一般 加茂市 直接 － 市町村

道

改築 赤谷幹線 現道拡幅　L=0.16km 加茂市  ■  ■          47 －

A01-011

道路 一般 加茂市 直接 － 市町村

道

改築 仮称　都ヶ丘学校町線 バイパス　L=0.17km 加茂市  ■          90 －

A01-012

道路 一般 加茂市 直接 － 市町村

道

改築 舞台八幡線 現道拡幅　L=0.15km 加茂市  ■  ■          15 －

2 案件番号：  0000377546



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-013

道路 一般 小千谷市 直接 － 市町村

道

改築 東栄元中子線 バイパス　L=0.40km 小千谷市  ■  ■  ■  ■  ■         391 －

A01-014

道路 一般 南魚沼市 直接 － 市町村

道

改築 二日町川窪線 現道拡幅　L=1.60km 南魚沼市  ■           5 －

A01-015

道路 一般 南魚沼市 直接 － 市町村

道

改築 新沖上線 歩道設置　L=0.16km 南魚沼市  ■  ■  ■  ■  ■          98 －

A01-016

道路 一般 南魚沼市 直接 － 市町村

道

改築 旭町上町線 現道拡幅　L=0.35km 南魚沼市  ■          62 －

A01-017

道路 一般 南魚沼市 直接 － 市町村

道

改築 樋渡東西線 道路改築　L=0.33km 南魚沼市  ■         105 －

A01-018

道路 一般 妙高市 直接 － 市町村

道

改築 広田町仲一丁線ほか 現道拡幅　L=0.44km 妙高市  ■  ■  ■         282 －

3 案件番号：  0000377546



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-019

道路 一般 糸魚川市 直接 － 市町村

道

改築 一の宮滝川原線ほか 現道拡幅　L=0.58km 糸魚川市  ■  ■          97 －

A01-020

道路 一般 糸魚川市 直接 － 市町村

道

改築 大排水路線ほか 現道拡幅　L=0.18km 糸魚川市  ■  ■  ■  ■  ■         116 －

A01-021

道路 一般 糸魚川市 直接 － 市町村

道

改築 糸魚川中学校東線 バイパス　L=0.33km 糸魚川市  ■  ■          50 －

A01-022

道路 一般 糸魚川市 直接 － 市町村

道

改築 仙納筒石線 現道拡幅　L=0.22km 糸魚川市  ■  ■  ■  ■  ■         120 －

A01-023

道路 離島 佐渡市 直接 － 市町村

道

改築 平松２号線 バイパス　L=0.90km 佐渡市  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-024

道路 離島 佐渡市 直接 － 市町村

道

改築 大小７２号線（２工区） 現道拡幅　L=0.67km 佐渡市  ■  ■  ■  ■  ■         440 －

4 案件番号：  0000377546



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-025

道路 離島 佐渡市 直接 － 市町村

道

改築 峠・河内線 バイパス　L=0.24km 佐渡市  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A01-026

道路 一般 阿賀野市 直接 － 市町村

道

改築 （他）上福岡中央線 現道拡幅　L=0.73km 阿賀野市  ■  ■  ■  ■          79 －

A01-027

道路 一般 聖籠町 直接 － 市町村

道

改築 （他）蓮潟居浦山線ほか バイパス　L=0.53km 聖籠町  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-028

道路 一般 燕市 直接 － 市町村

道

改築 （１）燕三条停車場線ほ

か

案内標識設置　N=2基 燕市  ■  ■  ■           9 －

A01-029

道路 一般 弥彦村 直接 － 市町村

道

改築 （他）美山大戸線 現道拡幅　L=0.9km 弥彦村  ■  ■  ■  ■          80 －

A01-030

道路 一般 加茂市 直接 － 市町村

道

改築 福島線ほか バイパス　L=0.50km 加茂市  ■  ■  ■         200 －

5 案件番号：  0000377546



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-031

道路 一般 田上町 直接 － 市町村

道

改築 保明・後藤線ほか 現道拡幅　L=2.10km 田上町  ■  ■  ■  ■          47 －

A01-032

道路 一般 糸魚川市 直接 － 市町村

道

改築 蓮ヶ久保道線 現道拡幅　L=0.20km 糸魚川市  ■          22 －

A01-033

道路 一般 村上市 直接 － 市町村

道

改築 南中央線 バイパス　L=0.32km 村上市  ■  ■  ■         500 －

A01-034

道路 一般 胎内市 直接 － 市町村

道

改築 中条駅西口アクセス線 バイパス　L=0.66km 胎内市  ■  ■          20 －

A01-035

道路 一般 胎内市 直接 － 市町村

道

改築 胎内スマートIC（仮称）

アクセス道ほか

アクセス　L=0.40km 胎内市  ■  ■  ■         190 －

A01-036

道路 一般 阿賀町 直接 － 市町村

道

改築 新谷古岐線 現道拡幅　L=0.1km 阿賀町  ■  ■  ■         225 －

6 案件番号：  0000377546



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-037

道路 一般 燕市 直接 － 市町村

道

改築 （他）大曲６２号線ほか バイパス　L=0.54km 燕市  ■  ■  ■          91 －

A01-038

道路 一般 加茂市 直接 － 市町村

道

改築 （仮）田中新田線 バイパス　L=0.2km 加茂市  ■  ■  ■          40 －

A01-039

道路 一般 妙高市 直接 － 市町村

道

改築 新井高田線 現道拡幅　L=0.24km 妙高市  ■  ■  ■          84 －

A01-040

道路 一般 聖籠町 直接 － 市町村

道

改築 大夫興野浦山線 現道拡幅　L=0.20km 聖籠町  ■  ■          72 －

A01-041

道路 一般 出雲崎町 直接 － 市町村

道

新設 （他）松本団地２号線ほ

か

道路整備　L=460m 出雲崎町  ■          41 －

A01-042

道路 離島 佐渡市 直接 － 市町村

道

改築 見立１号線 バイパス　L=0.40km 佐渡市  ■  ■         420 －

7 案件番号：  0000377546



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-043

道路 一般 燕市 直接 － 市町村

道

改築 吉田下中野2号線 道路改築 L=0.06km 燕市  ■  ■          15 －

A01-044

道路 一般 魚沼市 直接 － 市町村

道

改築 北部いこいの道線 道路改築　L=1.01km 魚沼市  ■  ■          45 －

A01-045

道路 一般 南魚沼市 直接 － 市町村

道

改築 駅裏小栗山線ほか 排水施設改築　L=0.5km　（

インフラ点検）

南魚沼市  ■  ■          80 －

A01-046

道路 離島 佐渡市 直接 － 市町村

道

改築 平松２号線 法面対策　A=1,000㎡ 　（イ

ンフラ点検）

佐渡市  ■  ■          60 －

A01-047

道路 一般 見附市 直接 － 市町村

道

改築 刈谷田2号線 道路改築　L=01.8km 見附市  ■          42 －

A01-048

道路 一般 燕市 直接 － 市町村

道

改築 笈ヶ島大通川前線ほか 道路改築　L=0.42km 燕市  ■         149 －

8 案件番号：  0000377546



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-049

道路 一般 加茂市 直接 － 市町村

道

改築 芝野宮ノ浦線 道路改築　L=0.15km 加茂市  ■           3 －

 小計       7,015

合計       7,015

9 案件番号：  0000377546



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

C01-001

道路 一般 阿賀野市 直接 － － － 阿賀野市パークアンドラ

イド駐車場整備事業

駐車場整備　A=450m2 阿賀野市  ■           9 －

国道49号バイパスへのアクセス道路として整備している（他）牧島小境線・野地城中潟線と併せて当該駐車場を拡充整備することで、路上駐車をなくし、災害時の避難路の円滑な確保を図る。

C01-002

道路 一般 阿賀野市 直接 － － － 避難所標識整備事業 避難所標識整備　N=10基 阿賀野市  ■           1 －

国道49号バイパスへのアクセス道路である（他）弥生町上中野目線の整備と一体となって災害時の避難誘導を行うため避難所看板を設置して住民の避難誘導を行い災害に備えたまちづくりを推進する

C01-003

道路 一般 聖籠町 直接 － － － 防犯灯設置事業 防犯灯設置　N=5基 聖籠町  ■           1 －

（他）次第浜山辺川線ほかの道路整備と合わせて、防犯灯を設置することで、夜間の歩行者の安全性の向上を図る。

 小計          11

合計          11

1 案件番号：  0000377546



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

新潟県土木部道路建設課（阿賀野市産業建設部建設課）
事後評価の実施体制

0000377546案件番号：

令和3年12月

対象市ＨＰ上にて公表

整備・改築を計画的に実施し、最終実績値が最終目標値を達成した。
拡幅等により車両のすれ違いが可能となる道路が整備され、安全な走行が確保できることとなり、走行環境の改善に寄与した。

効果促進事業
・聖籠町の次第浜山辺川線事業に伴い防犯灯を設置し、夜間や日が暮れた時の歩行者等の安全性向上に寄与している。
・阿賀野市の牧島小境線・野地城中潟線事業と併せてパークアンドライド駐車場を整備し、利便性の向上が図られた。

今後も地域生活に密着した道路整備により、公共施設や主要路線へのアクセス性の確保、通勤通学等における通行環境の向上を図り、生活の利便性を向上させるとと
もに、雪や災害に強く安全・安心に暮らせる地域を形成する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

（整備計画に記載交付団体の整備済延長）／（整備計画に記載交付団体の道路管理延長）

最　終
目標値

62%

最　終
64%

実績値

1 案件番号：0000377546



社会資本総合整備計画位置図【市町村版】
37．地域の生活向上のため安全・安心に暮らせる道づくり
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