

○ 計画の変更をしようとする取組一覧

整理番号	項目番号				取組項目名	実施課			H25	H26	H27	H28	計画を変更する理由
	大	改革	実施	取組			現計画	進捗状況					
17	2	2	1	4	市税における新潟県地方税徴収機構の活用	税務課	現計画	年次取組	実施	→	未定		新潟県地方税徴収機構は平成29年度まで継続することになったことによる。
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	→	実施	→	
								実績値					
評価	B	B											
23	2	2	2	1	使用料、手数料算出基準の策定、見直し	総務課	現計画	年次取組	調査 検討	実施 調査・検討	実施	→	消費税改正が平成29年4月に延期されたことにより、見直し時期の延期
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	未検討	検討	検討	→	
								実績値					
評価	D	C											
24	2	2	2	2	減免取扱いの適正化の検討	総務課	現計画	年次取組	検討	実施 検討	実施	→	2-2-2-1「使用料、手数料算出基準の策定、見直し」と同様
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	未検討	検討	検討	→	
								実績値					
評価	D	C											
25	2	2	2	3	ごみ指定袋による負担の確保	環境課	現計画	年次取組	調査	検討	実施	→	市全体の各種手数料改定時に合わせ検討する。
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	調査	調査	検討	→	
								実績値					
評価	B	C											
26	2	2	2	5	水道料金の統一	水道局	現計画	年次取組	計画	実施	実施	→	従量料金については平成30年度までに検討を行う。
								目標値		統一 (段階的調整あり)	—	—	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	一部実施	実施	計画	→	
								実績値					
評価	B	B											

整理番号	項目番号				取組項目名	実施課			H25	H26	H27	H28	計画を変更する理由
	大	改革	実施	取組			現計画	年次取組	目標値	進捗状況	実績値	評価	
27	2	2	2	6	下水道料金の統一	下水道課	現計画	年次取組	準備	実施	実施	→	従量料金については平成30年度までに検討を行う。
								目標値		統一 (段階的調整あり)	—	—	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	一部実施	実施	計画	→	
								実績値					
28	2	2	3	1	新規広告媒体への広告掲載	財政課	現計画	年次取組	検討	実施 検討	実施	→	平成27年度は引き続き検討を行う
								目標値		250千円	250千円	500千円	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	未検討	調査	検討	実施	
								実績値				250千円	
30	2	2	3	3	ネーミングライツ導入の検討	総務課	現計画	年次取組	調査・検討	→			調査を実施するため
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	未調査	未調査	調査 検討	→	
								実績値					
31-1	2	2	3	4	広告収入の確保（封筒）	財政課	現計画	年次取組	検討	実施	実施	→	平成27年度は引き続き検討を行う
								目標値		250千円	250千円	500千円	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	未検討	調査	検討	実施	
								実績値				250千円	
31-2	2	2	3	4	広告収入の確保（情報告知端末）	政策推進課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	商業的な広告は文字情報のみとし、情報入手は利用者の選択に任せたことにより、単なる商業的な広告が激減したことにより、広告収入を増やすことが可能かどうか、計画を見直す必要性の有無も含めて検討を行う。
								目標値	52千円	52千円	52千円	52千円	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施 検討	→	
								実績値	12千円	12千円	52千円	52千円	

整理番号	項目番号				取組項目名	実施課			H25	H26	H27	H28	計画を変更する理由
	大	改革	実施	取組			現計画	年次取組	目標値	進捗状況	実績値	評価	
32	2	2	4	1	公有財産の取扱い方針・基準の策定	財政課	現計画	年次取組	策定	策定			地方公会計の整備や公共施設等総合管理計画の策定が求められており、その中で利活用の方針を検討する。
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	一部実施	検討	検討		
								実績値					
評価	C	B											
35	2	2	5	1	調査報告書の有償頒布	生涯学習課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	有償頒布報告書の発刊時期変更による目標値修正
								目標値	67千円	67千円	67千円	67千円	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	一部実施		実施	→	
								実績値	40千円	8千円	40千円	40千円	
評価	C	C											
37	2	2	6	2	固定資産税の12期払いの実施	税務課	現計画	年次取組	検討	→	準備	→	国保税の12期払い、コンビニ収納の導入時期など市税全体の納付のあり方や基幹系システムの更新時期などの動向を注視する必要があることからH28年度まで検討としたい。
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	検討	検討	検討	→	
								実績値					
評価	B	B											
38	2	2	7	1	水道水ボトルウォーターの製造販売による水道水需要の拡大	水道局	現計画	年次取組	調査	計画	実施	→	水源選定に時間を要しているため、取組年次を1年程度先送りする。
								目標値			5件	5件	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	調査	検討	計画	実施	
								実績値				5件	
評価	B	C											
41	2	3	1	2	負担金の見直し	総務課	現計画	年次取組	検討	実施 検討	実施	→	行政評価制度を導入に合わせて負担金に指標を設定し、効果の検証を行う。
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	未検討	調査	検討	→	
								実績値					
評価	D	C											

整理番号	項目番号				取組項目名	実施課			H25	H26	H27	H28	計画を変更する理由
	大	改革	実施	取組			現計画	年次取組	目標値	進捗状況	実績値	評価	
42	2	3	1	3	効果を検証する制度の構築	総務課	現計画	年次取組	検討	実施 検討	実施	→	行政評価制度本格的運用に合わせて指標設定を行い、効果の検証を図る。
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	未検討	検討	検討	実施	
								実績値					
				評価	D	C							
48	2	3	3	3	水道メーター検針業務等の包括委託の推進	水道局	現計画	年次取組	調査	検討	実施	→	組合内の合意形成に期間を要するため
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	調査	検討	検討	実施	
								実績値					
				評価	B	C							
52-1 52-2	2	3	6	1	簡易水道事業特別会計 (財政課・水道局)	財政課 水道局	現計画	年次取組	実施	→	→	→	問題点を踏まえ、実施内容「基準外操出金を前年比3%削減する」から「操出金を前年比3%削減する」に変更。H27年度当初予算額による目標値変更
								目標値	▲3%	▲1,507千円 (H27当初予算)	▲1,462千円 (H28当初予算)	▲1,418千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	▲31.6%	▲4,240千円 (2%)	▲5,651千円 (H28当初予算)	▲5,481千円 (H29当初予算)	
				評価	A	A							
53-1 53-2	2	3	6	2	国民健康保険特別会計 (財政課・保健医療課)	財政課 保健医療課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲3%	▲848千円 (H27当初予算)	▲823千円 (H28当初予算)	▲798千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	0.00%	4,168千円 (15%)	▲973千円 (H28当初予算)	▲944千円 (H29当初予算)	
				評価	C	C							
54-1 54-2	2	3	6	4	下水道事業特別会計 (財政課・下水道課)	財政課 下水道課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲3%	▲9,179千円 (H27当初予算)	▲8,904千円 (H28当初予算)	▲8,637千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	▲14.8%	44,508千円 (23%)	▲7,043千円 (H28当初予算)	▲6,832千円 (H29当初予算)	
				評価	A	D							

整理番号	項目番号				取組項目名	実施課			H25	H26	H27	H28	計画を変更する理由
	大	改革	実施	取組									
55-1 55-2	2	3	6	5	集落排水事業特別会計 (財政課・下水道課)	財政課 下水道課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲3%	▲1,146千円 (H27当初予算)	▲1,112千円 (H28当初予算)	▲1,078千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	25.40%	9,471千円 (14%)	▲2,343千円 (H28当初予算)	▲2,273千円 (H29当初予算)	
					評価	C	D						
56-1 56-2	2	3	6	6	蒲萄スキー場特別会計 (財政課・商工観光課)	財政課 商工観光課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲3%	▲2,315千円 (H27当初予算)	▲2,245千円 (H28当初予算)	▲2,178千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	692%	▲21,672千円 (▲28%)	▲1,664千円 (H28当初予算)	▲1,615千円 (H29当初予算)	
					評価	C	A						
57-1 57-2	2	3	6	7	介護保険特別会計 (財政課・介護高齢課)	財政課 介護高齢課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲3%	▲5,520千円 (H27当初予算)	▲5,354千円 (H28当初予算)	▲5,194千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	▲0.3%	1,202千円 (1%)	▲5,556千円 (H28当初予算)	▲5,389千円 (H29当初予算)	
					評価	C	C						
58-1 58-2	2	3	6	8	情報通信事業特別会計 (財政課・政策推進課)	財政課 政策推進課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲3%	▲5,520千円 (H27当初予算)	▲2,990千円 (H28当初予算)	▲2,900千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	▲1.7%	25,726千円 (25%)	▲3,854千円 (H28当初予算)	▲3,738千円 (H29当初予算)	
					評価	C	C						
61-1	2	3	9	1	投資的経費の縮減(一般会計)	財政課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲135,545千円	▲231,778千円 (H27当初予算)	▲220,190千円 (H28当初予算)	▲209,180千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	366,805千円	350,114千円 (11%)	▲171,935千円 (H28当初予算)	▲163,338千円 (H29当初予算)	
					評価	C	C						

整理番号	項目番号				取組項目名	実施課			H25	H26	H27	H28	計画を変更する理由
	大	改革	実施	取組									
61-2	2	3	9	1	投資的経費の縮減 (情報通信事業特別会計)	政策推進課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲446千円	▲2,003千円 (H27当初予算)	▲1,903千円 (H28当初予算)	▲1,808千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	8,400千円	▲35,072千円 (H27当初予算)	▲250千円 (H28当初予算)	▲237千円 (H29当初予算)	
		評価	C	A									
61-3	2	3	9	1	投資的経費の縮減 (蒲萄スキー場特別会計)	商工観光課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲5%	▲2,821千円 (H27当初予算)	▲2,608千円 (H28当初予算)	▲2,550千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	▲1,908千円	▲3,594千円	▲2,642千円 (H28当初予算)	▲2,510千円 (H29当初予算)	
		評価	A	A									
61-4	2	3	9	1	投資的経費の縮減 (下水道事業特別会計)	下水道課	現計画	年次取組	実施	→	実施	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲90,615千円	▲57,894千円 (H27当初予算)	▲54,999千円 (H28当初予算)	▲52,250千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	▲246,901千円	316,742千円 (27%)	▲73,731千円 (H28当初予算)	▲70,045千円 (H29当初予算)	
		評価	A	D									
61-5	2	3	9	1	投資的経費の縮減 (集落排水事業特別会計)	下水道課	現計画	年次取組	実施	→	実施	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲436千円	▲3,721千円 (H27当初予算)	▲3,535千円 (H28当初予算)	▲3,359千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	▲11,621千円	7,721千円 (10%)	▲4,107千円 (H28当初予算)	▲3,902千円 (H29当初予算)	
		評価	A	D									
61-6	2	3	9	1	投資的経費の縮減 (簡易水道特別会計)	水道局	現計画	年次取組	実施	→	実施	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲10,451千円	▲17,100千円 (H27当初予算)	▲16,235千円 (H28当初予算)	▲15,432千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	▲5,577千円	284,328千円 (104%)	▲27,924千円 (H28当初予算)	▲26,528千円 (H29当初予算)	
		評価	D	D									

整理番号	項目番号				取組項目名	実施課			H25	H26	H27	H28	計画を変更する理由
	大	改革	実施	取組			現計画	年次取組	目標値	目標値	目標値	目標値	
61-7	2	3	9	1	投資的経費の縮減 (上水道事業会計)	水道局	現計画	年次取組	実施	→	実施	→	H27当初予算額による目標値変更
								目標値	▲61,042千円	▲58,567千円 (H27当初予算)	▲55,638千円 (H28当初予算)	▲52,856千円 (H29当初予算)	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	▲109,493千円	▲101,498千円 (▲11%)	▲42,404千円 (H28当初予算)	▲40,284千円 (H29当初予算)	
評価	D	A											
78-9	4	2	1	2	外郭団体等を指定するもの (ふるさとモデル木造施設)	神林支所 産業建設課	現計画	年次取組		実施 検討			平成29年度指定管理者導入を検討する。
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	検討	検討	検討	→	
								実績値					
評価	C	D											
78-10	4	2	1	2	外郭団体等を指定するもの (南大平畜産基地)	神林支所 産業建設課	現計画	年次取組		実施	実施		平成29年度指定管理者導入を検討する。
								目標値			▲49千円		
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	検討	実施	検討	→	
								実績値					
評価	C	D											
78-11	4	2	1	2	外郭団体等を指定するもの (南大平ダム湖公園)	神林支所 産業建設課	現計画	年次取組			実施		指定管理者導入に向け、近隣集落と協議を継続する。
								目標値			▲340千円		
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	検討	検討	検討	→	
								実績値					
評価	C	D											
79	4	2	1	3	地域密着型で地区限定するもの (荒川地区農村公園)	荒川支所 産業建設課	現計画	年次取組		実施			中倉農村公園の指定管理者導入
								目標値					
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施		実施	
								実績値					
評価	B	B											

整理番号	項目番号				取組項目名	実施課			H25	H26	H27	H28	計画を変更する理由
	大	改革	実施	取組			現計画	年次取組					
84	4	3	2	1	集落集会施設移譲の検討・実施	自治振興課	現計画	年次取組	実施	→	→	→	実績値に応じた目標値修正
								目標値	朝日:1施設移譲 山北:6施設移譲	山北:7施設移譲	朝日:1施設移譲 山北:8施設移譲	朝日:2施設移譲 山北:7施設移譲	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	実施	実施	実施	→	
								実績値	11施設移譲 1施設廃止	山北10施設移譲	朝日1施設移譲 山北6施設移譲	朝日2施設移譲 山北9施設移譲	
評価	A	A											
85-1	4	3	3	1	主たる利用団体がある施設の移譲 (堆肥舎)	神林支所 産業建設課	現計画	年次取組	検討	実施 検討	実施		移譲先部員数の減少に伴い組織存続が困難になっていることを踏まえ、移譲検討の延長
								目標値		1施設	1施設		
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	検討	検討	検討	→	
								実績値					
評価	C	B											
94	5	2	1	2	ホームページの充実	政策推進課	現計画	年次取組	更新	→	→	→	年間のトップページアクセス数から、年度内の全ページアクセス数に目標値変更
								目標値	(アクセス数) 年間582,000	年間614,000	年間646,000	年間678,000	
							進捗状況及び実績値 (H27以降: 計画変更案)	進捗状況	更新・実施	実施	実施	→	
								実績値	年間746,000	年間561,812	3,383,000	3,722,000	
評価	B	C											

※ 平成25年度の検証により計画を変更した取組については取消線で変更前の取組を取組・目標値を表しています。

※ 取消線で表しているものは平成25年度の検証により計画を変更した取組及び目標値です。