

平成 27 年度 岩船沖洋上風力発電推進事業 経過報告

村上市環境基本計画等進捗管理委員会 会議資料

月日	項目内容
27 年 4 月 21 日(火)	【委員会】平成 27 年度 第 1 回 岩船沖洋上風力発電推進委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・岩船沖洋上風力発電事業スケジュールについて ・課題の協議調整等について
6 月 30 日(火)	【市民講演会】地球温暖化と洋上風力発電を考える <ul style="list-style-type: none"> ・第 1 部講演「多発する異常気象！気候変動への適応」（岩谷忠幸氏） ・第 2 部講演「洋上風力発電の技術と政策」（荒川忠一氏） ・洋上風力発電に関するパネルや模型を展示
7 月 13 日(月) ～28 日(火)	【事業性評価】海底地質調査 <ul style="list-style-type: none"> ・音波探査、海底地形測量、深淺測量
8 月 25 日(火) ～26 日(水)	【委員会】先進地視察研修 <ul style="list-style-type: none"> ・視察先；茨城県神栖市「ウインドパワーかみす」および「日立製作所 5メガワット風力発電所」 ・参加人数；推進委員 16 名、事務局 3 名
9 月 13 日(日)	環境フェスタ村上 2015 <ul style="list-style-type: none"> ・特別講演「今、知りたい地球温暖化」（中野雅夫氏） ・洋上風力発電に関するパネルや模型を展示
9 月 18 日(金) ～1 年間	【事業性評価】風況観測 <ul style="list-style-type: none"> ・設置場所；岩船地内 ・風況観測塔（高さ約 60m）、ドップラーライダー（鉛直式）設置
11 月 17 日(火)	【委員会】平成 27 年度 第 2 回 岩船沖洋上風力発電推進委員会
12 月 4 日(金) ～16 日(水)	【説明会】近隣地域を対象とした説明会 <ul style="list-style-type: none"> ・岩船地区（4 日）、塩谷地区（7 日）、瀬波地区（15 日）、および上海府地区（16 日）
28 年 1 月 12 日(火) ～25 日(月)	【説明会】市民全体を対象とした説明会 <ul style="list-style-type: none"> ・村上地区（12 日）、山北地区（18 日）、神林地区（19 日）、朝日地区（21 日）、および荒川地区（25 日）

平成 27 年度 風車配置エリア・船舶航路の協議調整に関する経過報告

村上市環境基本計画等進捗管理委員会 会議資料

月 日	項 目 内 容
4 月 10 日(金)	第 1 回 航行安全調査に関する事前調査会 ・事業者から配置案を示し参加者と意見交換。
5 月 12 日(火)	第 2 回 航行安全調査に関する事前調査会 ・事業者から事業者提案を示し参加者と協議。
6 月 19 日(金)	栗島浦村、栗島汽船、事業者、村上市と打合せ会議 ・栗島汽船から、既存 3 経路確保の主張あり。 ・既存 3 経路を空けた場合は事業化が困難との事業者からの説明あり。 ・安全面のほかにも大きな課題があり、このまま事前調査会を継続しても進展が望めない。
6 月 29 日(月)	第 3 回 航行安全調査に関する事前調査会 ・本会を一旦休止し、航路調整が整い次第再開する。 ・航行安全性以外の課題は市が事務局となり個別に調整会議を開催して進めていく。
7 月 10 日(金)	栗島汽船、栗島浦村、村上市担当者と個別調整会議 ・課題の抽出、整理について協議。
7 月 28 日(火)	栗島浦村長、栗島浦村議会議長、村上市長、村上市議会議長 4 者会談 ・村長議長に岩船沖洋上風力発電事業への理解と協力を求める。
8 月 19 日(水)	栗島浦村、栗島汽船、事業者、村上市と個別調整会議 ・事業者提案での検討を改めて依頼。 ・航路幅減少で村民らに不安をかける部分については、安全性を確認するために第三者委員会にかけることを提案。 ・事業実施に伴い地域振興等で貢献することを提案。
9 月 10 日(木)	村上市長、村上市議会議長が栗島浦村議会全員協議会へ出席 ・村議会に岩船沖洋上風力発電事業への理解と協力を求める。
9 月 30 日(水)	栗島浦村住民説明会への参加 ・事業内容説明のため、事業者と村上市も説明会に参加。
10 月 23 日(金)	第 4 回 航行安全調査に関する事前調査会 ・栗島汽船から通行路幅の提案あり。 ・栗島汽船の提案する通行路幅で第三者委員会にかけることを決定。
10 月 30 日(金)	村上市議会全員協議会 ・船舶航路に関する協議調整の経過を報告。