

# コミュニティ・スクール導入等促進事業・スケジュール

平成30年7月12日

		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
市教委他			規則案作成	規則制定	郷育会議事務局移転	→	
中学校区	岩船小	依頼・研究・準備・委員選出・承諾	C・Sモデル指定準備委員会1年目	C・Sモデル指定準備委員会2年目	C・S本格実施1年目	C・S本格実施2年目	C・S本格実施3年目
	岩船中						
中学校区	保内小						
	金屋小						
	荒川中						
中学校区	村上小	準備・委員選出・承諾	C・S準備委員会1年目	C・S本格実施1年目	C・S本格実施2年目	C・S本格実施3年目	
	山辺里小						
	村上東中						
中学校区	村上南小	準備・委員選出・承諾	開校	C・S本格実施1年目	C・S本格実施2年目	C・S本格実施3年目	
	瀬波小						
	上海府小						閉校
	村上一中						
中学校区	小川小	準備・委員選出・承諾	開校	C・S本格実施1年目	C・S本格実施2年目	C・S本格実施3年目	
	三面小						閉校
	朝日みどり小						
	猿沢小						閉校
	塩野町小						閉校
	朝日中						
中学校区	さんぼく南小	準備・委員選出・承諾	開校	C・S本格実施1年目	C・S本格実施2年目	C・S本格実施3年目	
	さんぼく北小						閉校
	山北中						
中学校区	平林小	準備・委員選出・承諾	開校	C・S本格実施1年目	C・S本格実施2年目	C・S本格実施3年目	
	砂山小						閉校
	神納小						閉校
	神納東小						閉校
	西神納小						閉校
	平林中						閉校
	神納中						閉校