

今後のスケジュール

	令和元年度(2019)												令和2年度(2020)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
新潟県洋上風力発電導入研究会			第1回研究会開催	ゾーニング再委託手続き	文献調査、保全エリアの抽出	第2回研究会開催 (保全エリアの確認、現地調査の検討)	現地調査、関係者ヒアリング					第3回研究会開催 (促進・調整エリアの検討)	第4回研究会開催 (調整エリアのクラス分け)	第5回研究会開催 (促進エリア(案)の提示)	第6回研究会開催 (促進エリア決定)	ゾーニング図書のパブリックコメント			ゾーニング図書の完成・公表、環境省担当者の確認					
													追加で必要な現地調査											
環境影響審査部会				第1回部会開催							第2回部会開催 (保全エリアの確認)				第3回部会開催 (促進・調整エリアの検討)	第4回部会開催 (調整エリアのクラス分け)	第5回部会開催 (促進エリア(案)の提示)	第6回部会開催 (促進エリア決定)						

※ 第2回以降の部会は各研究会の前に開催予定