

# 令和2年度 神林地区関係人口創出事業実行委員会スケジュール 案

令和3年

区分 (取組内容など)	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>実行委員会</b> スケジュール確認、専門部会進捗状況報告、状況共有及び事業の決定	6日 準備会	① スケジュール確認 課題整理、情報共有		② 進捗報告、情報共有、イベント協力依頼など最終		③ 各種報告（事業及び収支決算見込み）事業振り返り		④ 次年度事業案決定、予算見込み確認	
<b>専門部会</b> 調整部会、運営部会及び情報発信部会の連携調整		① スケジュール確認 課題整理、情報共有	② 課題整理、調整及び 情報発信、現地確認	③ 調整及び 現地確認	④ 調整及び 現地確認	⑤ スケジュール最終確認、 最終調整、当日準備			
<b>共催依頼 (ほか)</b> 共催、オブザーバーへ協力依頼説明	説明・協力依頼		進捗状況報告 (情報共有)			御礼・事業報告			
<b>まちづくり協議会・活性化協議会</b> 報告 (随時)、協力依頼 (情報拡散、イベント前日、当日など)、予算要求				報告及び協力依頼		御礼、報告及び今後の予定		事業案及び予算案調整	翌年度事業及び予算案説明
<b>ワークショップ</b> 今後の展望、神林地区将来ビジョン (将来像) の研究						上記期間中に数回開催し、将来の神林地区について研究			
<b>新型コロナウイルス感染症関連</b> 市の対策、市からのお知らせ	5/5「新しい生活様式」 5/15緊急事態宣言解除 5/16市主催のイベント等の開催基準を連絡。 5/27 市主催のイベント等の開催基準 変更 (懇親会可能) 6/19市主催のイベント等の開催基準 変更 (1,000人以下、収容の50%以下) 7/10 市主催のイベント等の開催基準 変更 (5,000人以下、大声での発声、歌唱や声援について「業種別ガイドラインによる対応」)								