

議 事

(1) 今後のスケジュールについて

村上市男女共同参画計画策定スケジュール (案)

	策 定 委 員 会	庁 内 検 討 委 員 会	プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム	事 務 局
H23. 7	○第1回策定委員会 (19日) ・委嘱、国の動向・市町村計画の必要性について講話、今後のスケジュールについて		・現行計画の検証、計画策定スケジュールについて	・各課からの回答を受け、意識調査素案作成 (～8月)
H23. 8			・意識調査素案検討	
H23. 9	○第2回策定委員会 ・意識調査内容検討、決定	・意識調査素案確認		○意識調査 (1か月間)
H23. 10				↓ 調査結果分析
H23. 11				↓
H23. 12	○第3回策定委員会 ・意識調査結果分析 ・計画策定に向けて	・意識調査結果、分析結果確認	・意識調査分析結果検討 ・素案作成に向けて	分析まとめ
H24. 1				
H24. 2	○第4回策定委員会 ・計画体系案検討	・計画体系素案確認	・計画体系 (基本理念、基本目標) 素案作成	・分析結果をもとに現状・課題を抽出
H24. 3			・計画素案作成	
H24. 4	○第5回策定委員会 ・計画素案検討	・計画素案確認	・計画素案作成	
H24. 5			・計画案修正作業	
H24. 6	○第6回策定委員会 ・計画案検討	・修正案確認	・修正案修正	
H24. 7			・計画案修正作業	
H24. 8	○第7回策定委員会 ・計画案検討	・修正案確認	・修正案修正	
H24. 9	計 画 完 成			