

これまでの経過等について

年 月 日	経 過	備 考
平成 21 年 10 月 23 日	先進地視察 視察者 市職員 4 人 南魚沼市立めぐみ野保育園（社会福祉法人 野の百合福祉会） 同 上町保育園（学校法人 里咲学園）	
平成 22 年 4 月 22 日	コンサルタント エヌシーイー(株)と荒川地区統合保育園建設測量・基本計画作成業務委託契約締結 委託業務内容：荒川地区に計画されている統合保育園について測量並びに敷地調査、基本計画検討会への専門的提案及び説明資料の作成等を行い、実施設計に向けた基本計画を作成すること。 委託業務期間：平成 22 年 4 月 22 日から平成 22 年 7 月 31 日まで	
平成 22 年 6 月 4 日	荒川地区統合保育園建設測量・基本計画作成業務委託中間報告	
平成 22 年 6 月 30 日	荒川地区統合保育園建設測量・基本計画作成業務委託中間報告	
平成 22 年 8 月 3 日	厚生文教常任委員会閉会中の所管事務調査 荒川地区統合保育園建設測量・基本計画作成業務委託の成果について説明	
平成 22 年 8 月 6 日	地元選出議員に統合保育園基本計画について説明	
平成 22 年 8 月 9 日	荒川地域区長に統合保育園基本計画について説明	
平成 22 年 8 月 18 日	荒島保育園保護者説明会 荒川支所会議室 参加者 3 人	
平成 22 年 8 月 19 日	坂町保育園保護者説明会 荒川支所会議室 参加者 11 人	
平成 22 年 8 月 20 日	大津保育園保護者説明会 荒川支所会議室 参加者 7 人	
平成 22 年 9 月 14 日	荒川地区統合保育園建設計画説明会 対象者：保育園職員 本庁大会議室 参加者 24 人	
平成 22 年 10 月 12 日	先進地視察 新発田市立豊浦保育園 視察者 市職員 3 人	

平成 22 年 10 月 14 日	先進地視察 視察者 市職員 3 人 胎内市 ひだまり保育園（社会福祉法人 愛宕福祉会） 聖籠町 まごころ保育園せいらう（社会福祉法人 真心福祉会）	
平成 22 年 11 月 2 日	荒川選出議員に荒川統合保育園の建設・運営についての説明会	
平成 22 年 11 月 6 日	保育園職員に荒川地区統合保育園建設計画についての説明会 みのり保育園遊戯室 参加者：63 人	
平成 22 年 11 月 12 日	荒川地区統合保育園の建設及び運営に関する計画説明会 対象者：荒川地域区長 荒川支所	
平成 22 年 11 月 18 日	厚生文教常任委員会の閉会中の継続調査 荒川統合保育園の建設計画及び運営について 本庁 第 1 委員会室	
平成 22 年 11 月 22 日	荒川地区統合保育園の建設及び運営に関する説明会 荒川地区公民館 参加者：地域住民 38 人（議員、区長、保育士含む）	
平成 23 年 3 月 15 日	荒川地区統合保育園の運営に関する説明会 大津保育園遊戯室 参加者 3 人	
平成 23 年 3 月 16 日	荒川地区統合保育園の運営に関する説明会 坂町保育園遊戯室	計画停電により中止
平成 23 年 3 月 18 日	荒川地区統合保育園の運営に関する説明会 荒島保育園遊戯室	計画停電により中止
平成 23 年 5 月 24 日	厚生文教常任委員会閉会中の所管事務調査 （仮称）荒川統合保育園の指定管理について 第 1 委員会室	
平成 23 年 5 月 25 日	荒島保育園保護者説明会 荒川地区統合保育園の運営について 荒島保育園遊戯室 参加者 9 人	
平成 23 年 5 月 26 日	坂町保育園保護者説明会	

平成 23 年 5 月 27 日	荒川地区統合保育園の運営について 坂町保育園遊戯室 参加者 5 人 大津保育園保護者説明会 荒川地区統合保育園の運営について 大津保育園遊戯室 参加者 7 人	
平成 23 年 6 月 15 日	厚生文教常任委員会に説明 (仮称) 荒川統合保育園の建設スケジュールについて 朝日支所旧議場	
平成 23 年 6 月 21 日	全員協議会に説明 (仮称) 荒川統合保育園について ア (仮称) 荒川統合保育園の指定管理について イ (仮称) 荒川統合保育園の建設スケジュールについて 本庁 第 1 委員会室	
平成 23 年 7 月 4 日	荒川地域区長会に説明 (予定) (仮称) 荒川統合保育園の指定管理について (仮称) 荒川統合保育園の建設スケジュールについて 荒川支所 3 階第 1・2 会議室	
平成 23 年 7 月 4 日	保育園職員説明会 (予定) 荒川支所	