

村上市地域公共交通活性化協議会活動スケジュール（案）

現地視察（5月11日・12日）

- ・前年度において公共交通活性化検討委員会で協議された公共交通再編案の検証
- ・村上市内の公共交通の現況の把握

第1回協議会（5月20日）

- ・村上市地域公共交通活性化協議会について
（規約及び規程、活動スケジュール、予算等、分科会委員構成）
- ・村上市地域公共交通活性化協議会副会長及び監査員の任命
- ・村上市地域公共交通総合連携計画の策定について
（計画目標、施策体系・推進手法等）
- ・村上市地域公共交通総合連携計画策定調査業務委託業者の選定について

第2回協議会・分科会（7月：予定）

- ・村上市地域公共交通総合連携計画（素案）について
- ・住民懇談会の開催について
- ・計画素案、取り組み試案の検証に必要な視察について（市内現地視察・先進地視察）

視察（10月：予定）

- ・計画素案、取り組み試案の検証に必要な視察

第3回協議会・分科会（11月：予定）

- ・村上市地域公共交通総合連携計画（案）について
- ・実証実験企画（案）について
- ・パブリックコメントの実施について

第4回協議会（平成23年2月：予定）

- ・国土交通省「地域公共交通活性化・再生総合事業」計画の認定申請について
- ・平成22年度の計画策定業務の事業評価について
- ・次年度事業計画（案）及び予算（案）について

村上市地域公共交通総合連携計画策定に関するスケジュール（案）

	国土交通省	法定協議会	市（事務局）
2月		第4回村上市公共交通活性化検討委員会 （協議会設立会議） ・協議会規約・規程、事業計画、予算の承認	
3月	補助金公募		調査実施計画認定申請
4月	運輸局認定		委員の選任
5月	補助金交付決定	現地視察（5月11日・12日） 第1回協議会（5月20日）	補助金交付申請 コンサルタント選定
6月			コンサルタント決定・契約
7月		第2回協議会・分科会（予定）	
8月			
9月			
10月		視察（予定）	
11月		第3回協議会・分科会（予定）	新年度予算編成準備
12月			
1月			事業評価提出
2月	事業評価	第4回協議会（予定）	計画素案提出
3月	補助金公募		計画送付 総合事業計画認定申請