

今後のスケジュールについて（案）

時 期	内 容
平成 23 年 2 月 17 日 (本日)	平成 22 年度第 4 回村上市地域公共交通活性化協議会 ・ 各種結果報告について ・ 村上市地域公共交通総合連携計画（案）について ほか
(協議会終了後)	平成 22 年度地域公共交通活性化・再生総合事業に係る手続き ・ 村上市地域公共交通総合連携計画（案） 計画概要を送付（国土交通省本省にて事前確認後、総務大臣あて、国土交通大臣あて正本を提出） ・ 国土交通大臣あて実績報告 補助金額の確定 補助金の請求
(随時)	住民懇談会 ・ 計画概要と地区における取り組みについて説明
6 月（予定）	平成 23 年度第 1 回村上市地域公共交通活性化協議会 ・ 平成 22 年度事業報告及び平成 22 年度決算報告 ・ 平成 23 年度事業計画（案）及び平成 23 年度予算（案） ほか
6 月～9 月	公共交通再編に関する住民懇談会、広報 P R ・ 路線バスの運行改善、運行見直し基準の設定を協議 ・ 実証運行内容及び利用方法の説明 ほか
9 月（予定）	平成 23 年度第 2 回村上市地域公共交通活性化協議会 ・ 10 月から実施する事業について詳細を確認 ほか
10 月（予定）	平成 23 年度計画事業実施 ・ 新たな交通手法（デマンド型交通）の実証運行 ・ 路線バスの見直し（市街地循環バスの運行等） ほか
(随時)	住民懇談会 ・ 実証運行等に関する評価 ほか
平成 24 年 2 月（予定）	平成 23 年度第 3 回村上市地域公共交通活性化協議会 ・ 実証運行等に関する検証（事業評価） ・ 平成 24 年度事業計画（案）及び平成 24 年度予算（案） ほか