

村上市高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画の策定スケジュール

	市の動き ←	県の動き ←	国の動き
H29.1～2	◎高齢者生活実態調査 ◎在宅介護実態調査		
H29.3～4	◎事業者との意見交換	◎全国課長会議(3.10) ・基本的な考え方	
H29.5			◎市町村担当者会議(5.19)
H29.6	◎計画策定業務委託契約 (6.21) ●第1回介護保険運営協議会 (6.27)	◎全国課長会議 ・基本指針案の提示	
H29.7	○サービス見込量の設定作業		◎市町村担当者会議
H29.8			
H29.9	○サービス見込量の仮算定: 見込量を県へ報告(9.22)	○サービス見込量の仮算定	
H29.10	●第2回介護保険運営協議会 (10.10) ・介護保険事業の分析 ・施設整備見込み ・サービス見込み ○圏域市町村意見交換会	○市町村ヒアリング(県庁) (10.24)	
H29.12	○市議会全員協議会説明		
H30.1	●第3回介護保険運営協議会 ・第7期計画書(案) ・保険料の見込み ○パブリックコメント	○介護保険事業支援計画を県議会に報告	◎全国課長会議(H30.2)
H30.2～3	●第4回介護保険運営協議会 ・第7期計画(案) ・H30 特別会計予算(案) ○介護保険条例等の改正		