

取組事業スケジュール案

時 期	市	事業連携検討会議 (仮称)	連絡会議	各まち協	実行委員会
令和2年 1月20日	事業案作成				
1月24日		活性化協議会 (正副会長)、 連絡会議(正副 座長)へ事業案 説明	第3回会議 事業案 説明		
2月2日			令和2年度よりまちづくり 協議会で事業実施となる ことを丁寧に説明	合同研修会 事業案 説明	
2月中旬	事業案 整理期間				
3月6日		取組事業案 説明			
3月中旬				取組事業案 説明 委員選出依頼	
4月上旬 4月中旬	市議会議員選挙 ※4月12日告示 4月19日投開票			※運営委員会で説明	
7月6日				総会・運営委員会	設立準備会 実行委員会設立に向け た説明 会長、副会長等 選出 事業案、スケジュール 案、設置要綱案及び組 織図案 説明
7月下旬					第1回実行委員会 ※必要に応じて開催 以後、数回会議
8月～ 9月		随時中間報告 (協力要請も含む)	随時中間報告 (協力要請も含む)	随時中間報告 (協力要請も含む)	
10月31日 ～ 11月1日	イベント当日				
11月中旬					事業振り返り ※特にうまくいかな かった点についての対 策を重点的に振り返る
12月中		事業報告	事業報告	事業報告	
令和3年 1月	次年度事業検討				