

## 今後の進め方について

		洋上風力発電研究会	村上市・胎内市沖地域部会
対象		新潟県全域 (村上市・胎内市沖を含む)	村上市・胎内市沖
検討方法		<ul style="list-style-type: none"> <li>県全体の海域を対象とするゾーニングマップを作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>再エネ海域利用法に基づく協議会への移行を想定し、協議会において確認するとされている<u>漁業・航路等への支障など地域・先行利用者等の調整が必要となる事項について主に確認</u></li> <li><u>本地域の海域のゾーニングについて、研究会における検討の進捗に併せて確認・検討</u></li> </ul>
開催内容等	令和元年度	<p>第1回 6月13日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>研究会の設置について</li> <li>再エネ海域利用法の運用及び対応について</li> <li>今後の進め方について</li> </ul> <p>第2回 11月29日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>文献調査結果を踏まえた保全エリアの確認</li> <li>必要となる現地調査の検討</li> </ul>	<p>第1回 11月19日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>研究会（地域部会）の設置について</li> <li>再エネ海域利用法の運用及び対応について</li> <li>今後の進め方について</li> </ul>
	令和2年度	<p>書面開催 6月</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保全エリア、配慮・調整エリアの検討</li> </ul> <p>第3回 7月28日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保全エリア、配慮・調整エリアの決定</li> </ul> <p>第4回 8月～（予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>候補海域の検討</li> </ul> <p>第5回 10月～（予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ゾーニング結果のとりまとめ</li> </ul>	<p>第2回 7月21日</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>前回地域部会やヒアリングにおけるご意見と対応の方向性について</li> <li>各種調査の実施について</li> <li>事業者による事業計画の説明</li> </ul> <p>第3回 8月～（予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>調査結果の報告</li> <li>魚類関係等の有識者との意見交換</li> <li>配慮・調整エリアの検討</li> </ul> <p>第4回 10月～（予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>配慮・調整エリアの決定</li> </ul> <p>※ 上記のほかに先進地視察や市民の方々向けの講演・説明会を検討中</p>

- ※・ 環境省からのゾーニング実証事業の委託期間は令和2年度までのため、令和2年度までのスケジュールを記載
- 研究会の開催に合わせて、環境影響審査部会においてゾーニングの結果（環境影響）を確認・検討

# 洋上風力発電導入までの流れ

