

【別表】

村上市管理河川堆積土砂管理計画 個別実施箇所

No.	水系名	河川名	種別	位置	実施延長 (m)	区間区分	緊急性	事業量 (m3)	阻害率 (%)	事業費 (千円)	年度別事業量(m3)				備考
											R3	R4	R5	R6	
1-1	荒川水系	赤坂川	普通河川	神林 川部地内	96	B	2. 優先	67	13	3,700				67	
1-2	荒川水系	赤坂川	普通河川	神林 川部地内	173	B	2. 優先	138	13	10,400			138		
2	石川水系	石川	普通河川	神林 南大平地内	275	B	1. 重点	330	16	12,900		330			
3	三面川水系	大堀川	普通河川(砂防)	朝日 鵜渡路地内	190	A	1. 重点	320	41	4,900	320				
4	三面川水系	薬師川	普通河川(砂防)	朝日 上野地内	190	A	1. 重点	410	53	5,600	410				合流先の二級河川「前ノ川」と同時処理が必要
5	三面川水系	シバシリ川	普通河川(砂防)	朝日 檜原地内	252	A	2. 優先	180	13	2,900				180	
6	三面川水系	寺小路川	普通河川(砂防)	朝日 板屋越地内	242	A	1. 重点	290	76	4,600	290				
計					1,418			1,735		45,000	1020 15,100	330 12,900	138 10,400	247 6,600	上段:撤去量 下段:事業費

※1 実施延長、事業量、阻害率は令和2年9月時点のもの

※2 阻害率は実施延長間における最大値

※3 種別の「(砂防)」は砂防指定河川