

令和3年度 策定スケジュール（案）

時期	実施	内容
6月25日（金）	第1回策定委員会	委嘱状交付 正副議長選出 委員会への諮問 計画策定にあたって 委員会スケジュール（案）について アンケート調査（案）について
7月12日（月） ～8月2日（月）	アンケートの実施・集計・分析	無作為1000人
11月下旬	第2回策定委員会	アンケート結果・村上市地域福祉計画（素案）について
令和4年 1月下旬	第3回策定委員会	村上市地域福祉計画（案）について
1月中旬～ 2月上旬	パブリックコメントの実施	実施方法：ホームページ及び担当課閲覧 実施期間_約3週間
3月上旬	第4回策定委員会	村上市地域福祉計画（案）の答申
3月中旬	印刷・製本	