

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

県道高根村上線改良事業に伴う配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	17,900,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	1,790,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	19,690,000				

総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2022-03-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② *1.2 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 改良工事 ***					
資材費	1	式		5,684,883	
労務費	1	式		1,762,383	
土工	1	式		852,496	
資材費	1	式		336,660	
労務費	1	式		20,250	
土工	1	式		11,228	
資材費	1	式		99,287	
労務費	1	式		19,182	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
土工	1	式		42,523	
試掘土工	1	式		219,649	
仮設工	1	式		312,000	
*** 撤去工事 ***					
労務費	1	式		64,972	
土工	1	式		435,929	
仮設工	1	式		117,000	
【 直接工事費計 】				9,978,442	
共通仮設費率額	1	式		1,186,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費積上額	1	式		18,180	
技術管理費	1	式		18,180	
【 共通仮設費計 】				1,204,180	
【 純工事費 】				11,182,622	
現場管理费率額	1	式		3,586,000	
【 現場管理費計 】				3,586,000	
【 工事原価 】				14,768,622	
一般管理费率額	1	式		3,131,378	
【 一般管理費計 】				3,131,378	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事価格 】				17,900,000	
【 消費税等相当額 】				1,790,000	
【 工事費計 】				19,690,000	