

○村上総合病院跡地（民有地を含む）

区分	総称	施設・機能
①市施設	ア)複合施設	市民・観光交流施設等
	イ)子ども子育て関連施設	統合保育園
②国施設	ウ)国の施設(協議中)	

○ジャスコ跡地

区分	総称	施設・機能
①市施設	ア)多目的広場・オープンスペース等	(例)各種イベントの開催や公園等
	イ)駐車場	(例)EV車対応駐車場等

【注意事項】

- (1)建設スケジュールは、現段階での予定を示したものです。今後、関係機関との調整や市民の皆様と検討を進めてまいります。
- (2)国の施設については現在協議中であり、現段階で内容やスケジュールをお示しできません。今後、公表できる際にお示ししてまいります。

整備に向けてのスケジュール予定

No	年度/ 項目	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
1	用地の 取得	→							
2	インフラ 整備 (道路等)			建設 工事	→				
3	統合保 育園	市場 調査	プロポー ザル	設計	建設 工事	開園 4月			
4	複合施設 (市民・ 観光交流 施設等)	市場調査/ ワーク ショップ の開催等	都市再生 整備計画 策定	基本 設計	→ 実施 設計	→ 説明会の 開催等	→ 建設 工事	→	供用 予定