村上市上下水道事業経営戦略の策定スケジュール(案)について

資料4

	令和4年度						令和5年度												令和6年度												令和7年度															
	9月	10月	11月	12月	1月	2,5	3月	4)	5	月 6	月 7	'月 8	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5)	1 6月	7	'月 8	月!	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3 F	4月	5	月 6月	7.	月 8	月 9	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
						(1				(2				3)			4)				(5			0		2	8															
審議会開催											諮問													1	答 申			計画案検討		計画案検討	計画案確定	十 議 会 説 明	公表) ii												
事後検証						Ę	見行単	战略(の検	証																																				
新経営戦略										紹	E営	分村	沂·	目	標個	値の	D 設	定	· 素	案	の作	F内	Ì										策定	Lin/ F. I												
投資計画)	将き	夫の	需	要	予測	J • {	投資	武道	算																									
財政計画													財》	原構	成	;の <u>†</u>	食討	† • ·	財源	活見	算																									
料金の適正化													米	斗金	適	正化	上•	料:	金詞	覚													適工	Eな	料	金体	系	の _:	具化	本的)検	討				

第3期審議会委員 任期R4.9.1~R6.8.31まで

第4期審議会委員 任期R6.9.1~R8.8.31まで

○審議内容

第2回審議会(R5.6月)	第3回審議会(R5.10月)	第4回審議会(R6.2月)	第5回審議会(R6.7月)
①策定方針(案)	①経営戦略(料金試算)	①経営戦略(料金試算)	公営企業の健全な
②スケジュール(案)	(財源試算)の検討	(投資試算)の検討	事業運営について
③経営戦略事後検証	②目標値の検討		①答申(案)