

# 【令和6年度検討開始校】スキーム・スケジュール

計画策定  
4/1  
市報掲載

令和6年									令和7年	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月～3月	
説明会 PTA・ 区長会			統合 アン ケー ト		統合検 討会 (学校ごと)		合同統合検討会 (統合ごと)			統合推進 委員会 (統合ごと)

**説明会**  
PTA総会  
地区区長会  
4月中旬～5月中旬

**統合についてのアンケート**  
対象：保育園・幼稚園・小学校・中学校  
調査期間：5/中旬～2週間  
結果集計を5月末までまとめる

**【統合検討会】(学校ごと)**  
第1回目を6月中に開催  
構成員：PTA役員・学校運営協議会・区長  
・これまでの経過  
・アンケート結果  
・統合への合意形成  
※合同統合検討会設置への同意を得る

**【合同統合検討会】(統合ごと)**  
統合検討会から抽出した方  
第1回目を8月中に開催  
・これまでの経過  
・アンケート結果  
・各校の統合検討会の状況  
・使用する校舎  
・統合形態

**【統合推進委員会】**  
第1回目をR7.1月中に開催