

設 計 変 更 理 由 書					

消 費 税 総 括 表

市道府屋勝木線配水管改良工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	15,190,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,519,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	16,709,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	001 村上1 (15 新潟県) 2024-04-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本管 ***					
資材費					
1 工区	1	式		1,771,605	
労務費					
1 工区	1	式		547,785	
資材費					
2 工区	1	式		1,057,924	
労務費					
2 工区	1	式		469,564	
土工					
単独施工	1	式		1,230,678	
土工					
共同施工	1	式		842,529	
土工					
共同埋設本復旧	1	式		129,814	
土工					
試掘	1	式		152,050	

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	1	式		989,100	
*** 給水管 ***					
資材費	1	式		177,770	
労務費	1	式		58,239	
土工	1	式		83,603	
*** モルタル充填 ***					
資材費	1	式		128,012	
労務費	1	式		111,916	
土工	1	式		239,825	

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工					
本復旧	1	式		72,230	
【 直接工事費計 】				8,062,644	
共通仮設費率額	1	式		1,074,000	
共通仮設費積上額	1	式		80,688	
技術管理費	1	式		80,688	
【 共通仮設費計 】				1,154,688	
【 純工事費 】				9,217,332	
現場管理費率額	1	式		3,275,000	
【 現場管理費計 】				3,275,000	

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事原価 】				12,492,332	
一般管理費率額	1	式		2,697,668	
【 一般管理費計 】				2,697,668	
【 工事価格 】				15,190,000	
【 消費税等相当額 】				1,519,000	
【 工事費計 】				16,709,000	