

○村上市こども計画(第3期子ども子育て支援事業計画含む)策定スケジュール

令和6年										令和7年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議（4回）												
アンケート調査												
アンケート調査票の作成 （調査票・案内文・督促状）												
調査の実施												
集計・分析												
報告書の作成												
計画策定												
統計データ等の収集・整理												
第2期計画の評価・検証												
計画骨子案作成												
量の見込み算出及び目標量の設定												
計画素案作成												
計画最終案の修正・調整												
パブリックコメントの実施												
計画書の校正作業												
計画概要版の作成												
計画書・概要版 印刷												

第4回（令和6年度第1回） 5月24日（金）	第5回（令和6年度第2回） 8月	第6回（令和6年度第3回） 11月	第7回（令和6年度第4回） 1月
・新委員の委嘱 ・スケジュールについて ・こども計画アンケート調査について ・こども計画策定ガイドラインについて	・諮問 ・こども計画アンケート調査結果について ・第2期子ども子育て支援事業計画の 評価・検証 ・こども計画骨子案について	・こども計画（素案）について	・こども計画（案）の決定 ・答申