

令和 06 年度 除雪車置場準備その2工事（実施）				調 査		
				設 計 書		
工 事 番 号				施 工 地		
村除第1号				村上市 小口川 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		2,266,000 円		円		
契 約 額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	除雪車置場準備工 下層路盤 グラスリーアンダー材 (t=150mm) A=1500m2		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	2,060,000							
本 工 事 費	2,060,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	206,000							
本 工 事 費	206,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	2,266,000							
本 工 事 費	2,266,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
舗装工			式	1, 107, 370	
舗装準備工			式	1, 077, 750	
不陸整正 補足材:			式	181, 800	
			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					1, 500 m2
アスファルト舗装工					
			式	895, 950	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:, 仕上り厚:			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 路盤材(ｸﾞﾗｽﾌﾞﾘｰｱﾝﾀﾞｰ材)
					1, 500 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
敷鉄板設置工					
			式	29,620	
敷鉄板設置工					
			式	29,620	
敷鉄板					
			一式		
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					2 t
					現場発生品及び支給品運搬 DID区間無し、8.5km以下
					2 t
					敷鉄板設置・撤去 設置
					14 m2
直接工事費					
				1,107,370	
共通仮設費（ 率分）					
				141,000	
共通仮設費計					
				141,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							1,248,370		
現場管理費（率分）									
							425,000		
現場管理費計									
							425,000		
工事原価									
							1,673,370		
工事原価計									
							1,673,370		
一般管理費等									
							386,630		
一般管理費等計									
							386,630		
工事価格									
							2,060,000		

06-実施-一般-1111-当初