

○計画策定スケジュール

※6/19現在の予定であり、変更となる場合があります。

	自殺対策検討委員会	事務局
6月		○調査・素案作成作業 ・課題の整理 ・国・県との整合性の整理 ・社会環境・動向の整理 ・関係課との調整
7月	○委員会①（7月3日） ・諮問 ・現行計画の評価・課題の整理 ・骨子（案）について ・今後の進め方の確認	
8月		
9月	○素案送付 ・素案の確認	← ○素案完成（9月中旬）
10月	○委員会②（10月上旬） ・全体像の確認 ・意見集約・修正箇所の確認	→ ○素案修正作業 ・委員会での意見の整理 ・関係課との調整
11月	○素案（修正）送付 ・素案（修正）の確認	← ○素案（修正）完成（11月下旬）
12月	○委員会③（12月上旬） ・修正箇所の確認	
1月	○パブリックコメントの実施 ・1月15日(水) 市ホームページ及び市報に掲載 1月16日(木)から2月5日(水)までの間、広く意見を募集	
2月	○計画（案）送付 ・計画（案）の確認 ○委員会④（2月下旬） ・パブリックコメントの結果について ・パブリックコメントを踏まえた修正 箇所の確認 ・答申	← ○計画（案）の作成 ・パブリックコメントを踏まえての修正
3月		