

設計変更理由書

消費税総括表

市道浜新田松山線ほか配水管仮設工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	49,470,000			= * /	= -
消費税等相当額	4,947,000				
工事費計	54,417,000	= +	= +	= +	= +

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2024-06-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
仮設配水管（本線）	1	式		25,741,383	
資材費	1	式		15,925,422	
労務費	1	式		1,561,499	
土工費	1	式		8,254,462	
仮設配水管（給水）	1	式		713,967	
資材費	1	式		103,954	
労務費	1	式		128,158	
土工費	1	式		481,855	
仮設工	1	式		2,888,800	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工	1	式		2,888,800	
【 直接工事費計 】				29,344,150	
共通仮設費率額	1	式		2,823,000	
共通仮設費積上額	1	式		424,000	
運搬費	1	式		424,000	
【 共通仮設費計 】				3,247,000	
【 純工事費 】				32,591,150	
現場管理費率額	1	式		9,064,000	
【 現場管理費計 】				9,064,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事原価 】				41,655,150	
一般管理費率額	1	式		7,814,850	
【 一般管理費計 】				7,814,850	
【 工事価格 】				49,470,000	
【 消費税等相当額 】				4,947,000	
【 工事費計 】				54,417,000	