

令和 06 年度		調査	
市道堀片羽黒口線ほか制御盤取替工事 (実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村除第4号		村上市 三之町ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,201,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 150 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	消融雪設備 制御盤取替工 N=2箇所	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
消融雪設備			式	619,118	
製作原価			式	1,460,000	
ポンプ			式	1,460,000	
制御盤			式	426,998	
据付工事原価			式	213,321	
制御盤取替工 (M9)			一式		
既設施設撤去工					既設制御盤撤去工
	1				箇所

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
新規施設設置工			一式		
					新規制御盤設置工
					1 箇所
					追加組入工 タイプⅡ 7.5kw
					1 式
					新規施設資材 M9
					1 式
撤去品処分費			一式		
制御盤取替工 (M14)			式	213,677	
既設施設撤去工			一式		
					既設制御盤撤去工
					1 箇所
新規施設設置工			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							新規制御盤設置工	
							1	箇所
							追加組入工 タイプⅡ 7.5kw	
							1	式
							新規施設資材 M14	
							1	式
撤去品処分費								
				一式				
仮設工								
						192,120		
交通管理工								
				式		192,120		
交通誘導警備員 (M9)								
				一式				
							交通誘導警備員B	
							6	人日
交通誘導警備員 (M14)								
				一式				

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					6 人日
直接製作費				1,460,000	
純製作費				1,460,000	
製作原価				1,460,000	
直接工事費				619,118	
役務費			式	78,000	
					電力申請費 M9
					1 式
					電力申請費 M14
					1 式
共通仮設費(率分)				178,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計				256,000	
純工事費				875,118	
現場管理費 (率分)				219,000	
現場管理費計				219,000	
間接工事費				475,000	
据付工事原価				1,094,118	
工事原価計				2,554,118	
一般管理費等				355,882	
一般管理費等計				355,882	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
					2,910,000			