

令和 6 年度			調 査	
福祉センターゆり花会館空調設備改修（電気設備）			設 計	
		工事日数	令和 6 年 10 月 23 日 着 工	
		日間	令和 7 年 3 月 21 日 竣 工	
実 施 元 設 計 書	6,820,000 円	施 工 場 所		
変 更 設 計 書	円	村上市 勝木 地内		
実 施 元 請 負 額	円			
変 更 請 負 額	円			
実 施 元 設計概要	1. 幹線配線設備工事 1.0式 2. 動力計装配線設備工事 1.0式 3. 計装設備工事 1.0式	変 更 設 計 概 要		

村 上 市

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
電気設備工事	元	6,200,000	3,672,060	149,820	2,378,120	工期5.0ヶ月
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	6,200,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	620,000				
	変更・実施					
総 計	元	6,820,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

直接工事費 **内訳書**

(4)

名 称		摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
	電気設備工事					
	1. 幹線配線設備工事	1式	1,044,430			
	2. 動力計装配線設備工事	1式	1,453,830			
	3. 計装設備工事	1式	1,173,800			
	計		3,672,060			

共通費 内訳書

(5)

名 称		摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
	共通費					
	1. 共通仮設費	1 式	149,820			
	2. 諸経費	1 式	2,378,120			
	現場管理費	1 式	1,496,648			
	一般管理費	1 式	881,472			
	共通費 計		2,527,940			