

## ○計画策定スケジュール

	自殺対策検討委員会	事務局
6月		○調査・素案作成作業 ・課題の整理 ・国・県との整合性の整理 ・社会環境・動向の整理 ・関係課との調整
7月	○委員会①（7月3日） ・諮問 ・現行計画の評価・課題の整理 ・骨子（案）について ・今後の進め方の確認	
8月		
9月		
10月	○素案の確認 ○意見書送付（10月25日期限）	○素案完成・送付（10月16日） ○意見を踏まえた修正
11月	○委員会②（11月5日） ・全体像の確認 ・意見集約・修正箇所の確認	○素案修正作業 ・委員会での意見の整理 ・関係課との調整 ・字句、表現の確認
12月	○素案（修正箇所）の確認 ○意見書送付（12月中旬） ○素案の確認	○素案完成（12月上旬） ○意見を踏まえた修正（12月中旬） ○修正した素案の送付（12月中旬）
1月	○パブリックコメントの実施 ・1月15日(水) 市ホームページ及び市報に掲載 1月16日(木)から2月5日(水)までの間、広く意見を募集	
2月	○計画（案）の確認 ○委員会③（2月下旬～3月上旬） ・パブリックコメントの結果について ・パブリックコメントを踏まえた修正 箇所の確認 ・答申	○計画（案）の作成・送付（2月上旬） ・パブリックコメントを踏まえての修正
3月		