

【資料2－2】村上市 第2期 歴史的風致維持向上計画策定 スケジュール(10.1時点)

業務内容		年度・月		前年度(R6)			第1期計画 最終年度(R7)												R8					
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
計 画 書 策 定	序章 計画策定背景・目的				●																			
	第1章 歴史的風致形成の背景		●																					
	第2章 維持向上すべき歴史的風致				●																			
	第3章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針				●																			
	第4章 重点区域の位置及び区域		●																					
	第5章 文化財の保存及び活用に関する事項				●																			
	第6章 歴史的風致維持向上施設の整備・管理に関する事項				●																			
	第7章 歴史的風致形成建造物の指定の方針				●																			
	第8章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項				●																			
	最終評価シート		●																					
	計画書全体・手続き		●																				計画 申請	計画 認定
	キックオフ																							
国	三省庁協議		—							—			—		—									
庁内	庁内連携会議				—			—				—			—									
庁外	村上市歴史的風致維持向上計画協議会	10/10					—					—					—			—				
審議会	村上市文化財保護審議会																							
	村上市都市計画審議会			12/24														—						
市民	パブリックコメント 等															—								
議会	議会報告(委員会等)													—						—				

市報、HPで公開

※ヒアリングを重ねる毎に自治体にて更新し、担当に提出

村上市 第2期 歴史的風致維持向上計画策定 進捗管理表 例

回数	日程	提出資料	次回ヒアリング時提出資料
キックオフ			
1			
2			
(3)			
(4)			

※風致整理表・・・活動と建造物の一体性(リンクしているか)を確認するためのもの。

※ヒアリングを重ねる毎に自治体にて更新し、担当に提出